

Załącznik do uchwały Nr  
XLIII/292/2010  
Rady Gminy Dębica Kaszubska  
z dnia 19 kwietnia 2010 r.



**POROZUMIENIE z dnia.....**

Działając na mocy:

- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) na podstawie art. 74 w/w. Ustawy realizując zadania art.7 w zakresie: kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

- ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ( Dz.U. z 2009r Nr 84,poz 712),

- ustawy o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240.),

oraz w celu realizacji konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju zawarte zostaje porozumienie pomiędzy wymienionymi niżej Jednostkami Samorządu Terytorialnego Powiatu Słupskiego oraz parafiami będącymi właścicielami obiektów objętych projektem, w celu wspólnej realizacji projektu pt: **„Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn” w Powiecie Słupskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Kępice, Dębica Kaszubska, Główny i Słupsk i wykorzystanie ich do celów kultury, edukacji i poprawy atrakcyjności turystycznej”.**

Partnerzy projektu:

**1.Gmina Kępice** - reprezentowana przez:

Pana Marka Piotra Mazura – Burmistrza Kępic,  
przy kontrasygnacie Skarbnika Kępic - Pani Janiny Kończak,

**2. Gmina Dębica Kaszubska** – reprezentowana przez

Pana Eugeniusza Dańczaka – Wójta Gminy Dębica Kaszubska,  
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dębica Kaszubska - Pana Marka Malinowskiego,

3. **Gmina Główny** - reprezentowana przez

Pana Czesława Kosiaka – Wójta Gminy Główny,  
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Główny - Pani Marioli Barna,

4. **Gmina Słupsk** – reprezentowana przez

Pana Mariusza Chmiela – Wójta Gminy Słupsk,  
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Słupsk – Pani Barbary Dykier,

5. **Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bożej Różańcowej w Kępicach** reprezentowana przez  
księdza proboszcza Jerzego Urbańskiego.

6. **Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Dębicy Kaszubskiej** reprezentowana  
przez księdza proboszcza Mieczysława Patałucha,

7. **Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. NMP Królowej Polski w Budowie** reprezentowana przez księdza  
proboszcza Tadeusza Rybińskiego,

8. **Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Stanisława Bpa i Męczennika w Stowięcinie** reprezentowana  
przez księdza proboszcza Piotra Sławomira Szutę,

9. **Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Przemienienia Pańskiego we Wrześciu** reprezentowana przez  
księdza proboszcza Andrzeja Osowskiego.

10. **Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Bruskowie Wielkim**  
reprezentowana przez księdza proboszcza Jana Cychowskiego.

## § 1

### **Cel porozumienia.**

1. Celem porozumienia jest wspólna realizacja zadania inwestycyjnego w poszczególnych gminach objętych porozumieniem. Partnerzy porozumienia ustalają, że będą wspólnie przygotowywali i realizowali projekt inwestycyjny pt: **„Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn” w Powiecie Słupskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Kępice, Dębica Kaszubska, Główny i Słupsk i wykorzystanie ich do celów kultury, edukacji i poprawy atrakcyjności turystycznej**”. Na realizację projektu partnerzy będą ubiegali się o dotację ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 8. „**Lokalna infrastruktura podstawowa**” i Działania 8.1.2. **Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy.**

2. Projekt jest spójny pod względem celów z projektem realizowanym przez jednostki powiatu człuchowskiego pt: „*Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn*” w Powiecie Człuchowskim - *remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo i wykorzystanie ich do celów kultury, edukacji i poprawy atrakcyjności turystycznej*” i partnerzy planują komplementarne działania promocyjne, edukacyjne i kulturalne obu projektów.

## § 2

### **Przedmiot projektu.**

1. Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie budowlanych prac remontowych oraz prac konserwatorskich w następujących zabytkowych obiektach sakralnych powiatu słupskiego znajdujących się w miejscowościach:
  - a. w Warcinie – Gmina Kępice - kościół szachulcowy z Ciecholubia ,
  - b. w Osowie – Gmina Kępice, kościół fil. p.w. Najświętszego Serca Jezusowego,
  - c. w Dębnicy Kaszubskiej – Gmina Dębica Kaszubska, kościół p.w. św. Jana Chrzciciela,
  - d. w Budowie – Gmina Dębica Kaszubska, kościół p.w. NMP Królowej Polski,
  - e. w Stowięcinie – Gmina Główny, kościół p.w. św. Stanisława Bpa i Męczennika,
  - f. w Żelkowie – Gmina Główny, kościół fil. p.w. św. Antoniego,
  - g. w Swołowie – Gmina Słupsk, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP,
  - h. we Wrześciu – Gmina Słupsk, kościół p.w. Przemienienia Pańskiego.
2. Planowane zakresy projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w poszczególnych kościołach są następujące:

#### **a. Zakres robót objętych projektem w Gminie Kępice:**

##### ***Kościół z Ciecholubia***

##### ***Roboty budowlane:***

- odbudowa całej konstrukcji szachulcowej kościoła z Ciecholubia.

*Prace Konserwatorskie:*

- konserwacja wyposażenia kościoła znajdującego się w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.

***Kościół fil. p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Osowie:***

*Roboty budowlane:*

- remont połaci dachowej i konstrukcji dachu,
- tynki wewnętrzne, prace malarskie,
- wymiana instalacji elektrycznych,
- elewacja

*Prace Konserwatorskie:*

- remont ławek,
- chrzcielnica.

**b. Zakres robót objętych projektem w Gminie Dębica Kaszubska:**

***Kościół pw. Jana Chrzciciela w Dębicy Kaszubskiej***

*Roboty budowlane:*

- remont i przebudowa prezbiterium,
- remont elewacji,
- remont dachu,
- remont wieży,
- malowanie wnętrza i inne prace uzupełniające.

***Kościół p.w. NMP Królowej Polski w Budowie***

*Roboty budowlane:*

- prace malarskie kościoła,
- malowanie sufitu,
- remont posadzki

*Prace Konserwatorskie:*

- ołtarz główny,
- strop drewniany polichromowany.

**c. Zakres robót objętych projektem w Gminie Główny**

***Kościół p.w. św. Stanisława Bpa i M. w Stowięcinie***

- remont wieży kościoła:

- a. naprawa dachu,
- b. ściany, elewacja oraz mury oraz mury wieży kościoła,
- c. naprawa fundamentów wieży,
- d. roboty wewnętrzne,
- e. roboty przy konstrukcji drewnianej wieży kościoła.

***Kościół fil. p.w. św. Antoniego w Żelkowie***

*Roboty budowlane:*

- remont dachu i stropu.

**d. Zakres robót objętych projektem w Gminie Słupsk**

***Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Swołowie – Gmina Słupsk***

*Roboty budowlane:*

- naprawa tynków zewnętrznych,
- odprowadzenie wód opadowych,
- niwelacja terenu,
- tynki wewnętrzne,
- posadzka wewnątrz obiektu,
- okna wieży.

*Prace Konserwatorskie:*

- oczyszczenie belek stropowych, naprawa polichromii
- renowacja balustrad, konstrukcji chórów oraz drzwi bocznych do zakrystii

***Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego we Wrześniu***

*Roboty budowlane:*

- naprawa dachu nad prezbiterium,
- naprawa wieży,
- tynki wewnętrzne,
- podsufitka stropu i nawy.

3. Całkowita planowana i uzgodniona między partnerami wartość projektu wynosi **3 997 920,03 zł** ( słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych trzy grosze).
4. Wartość projektu będzie każdorazowo weryfikowana po rozstrzygnięciu poszczególnych postępowań przetargowych.
5. Przygotowane zakresy zostały określone przez poszczególne gminy (partnerów projektu), uzgodnione zostały z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i stanowią podstawę do przygotowania Wniosku Aplikacyjnego o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP na lata 2007-2013.
6. Partnerzy projektu zapewnią własne zasoby ludzkie, organizacyjne i techniczne, celem przygotowania wniosku aplikacyjnego a następnie właściwej rzeczowej realizacji projektu.
7. Partnerzy ustalają, że uzgodnione zakresy projektu nie będą podlegały zmianom, które miałyby wpływ na poziom dofinansowania lub wpływałyby na czas realizacji lub inne elementy ujęte we wniosku o dofinansowanie projektu. W szczególności dotyczy to elementów objętych wskaźnikami monitoringu projektu.
8. W przypadku konieczności poniesienia dodatkowych kosztów związanych z realizacją projektu Lider na podstawie faktur obciąży pozostałych partnerów proporcjonalnie do ich udziału.

### § 3

#### **Lider Projektu.**

1. Liderem Projektu (Partnerem Wiodącym) sygnatariusze porozumienia wyznaczają Gminę Kępice w imieniu, której działa Burmistrz Kępice. Gmina Kępice na mocy niniejszego porozumienia będzie beneficjentem pomocy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Partnerzy udzielają Gminie Kępice pełnomocnictwa do reprezentowania ich w wszelkich sprawach związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie, podpisaniem umowy o dofinansowanie wykonania zadania oraz jego realizacją i jej rozliczeniem.
2. Gmina Kępice będzie odpowiedzialna za przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu warunkując jego ostateczny kształt informacjami uzyskanymi od sygnatariuszy porozumienia.
3. Lider Projektu będzie na mocy niniejszego porozumienia reprezentował wszystkich partnerów w zakresie przygotowania, a następnie realizacji projektu.
4. Lider Projektu Gmina Kępice, będzie w imieniu partnerów działać, jako zamawiający w ich imieniu i na ich rzecz, i będzie prowadzić postępowania o udzielenie zamówień publicznych niezbędnych do

prawidłowej realizacji projektu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (PZP).

5. Przewiduje się przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przeprowadzenie następujących postępowań przetargowych:

a. na wybór Inżyniera Kontraktu,

b. na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych i prac konserwatorskich.

Partnerzy ustalają, że przygotowane Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia na wybór poszczególnych uczestników procesu inwestycyjnego projektu będą uzgadniane i weryfikowane przez partnerów w ciągu 7 dni od daty ich przesłania przez Lidera.

6. Partnerzy projektu postanawiają, że każdy z nich przystąpi do czynności zawarcia umowy o wykonanie elementów projektu wymienionych w punkcie 5 osobiście. Zawarte umowy na wykonanie elementów zadania wspólnego przewidywać będą wystawianie faktur częściowych za wykonanie zadania, na kwoty przypadające na każdego z partnerów, zgodnie z ustalonymi w porozumieniu zasadami współfinansowania zadania. Każdy z partnerów wypłaci wykonawcy przypadającą na niego część wynagrodzenia (proporcjonalną do wartości jego zadań realizowanych w projekcie).

7. Lider Projektu będzie zajmował się rozliczeniem kwestii finansowych projektu tzn. będzie przedkładał Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, odpowiednie dowody poniesionych wydatków, oraz będzie odpowiedzialny za przygotowanie poprawnego rozliczenia przedsięwzięcia. Partnerzy są zobowiązani do pisemnego udzielenia informacji umożliwiających przeprowadzenie procedury sprawozdawczości w terminie 3 dni roboczych przed datą sporządzenia raportu.

8. Lider Projektu będzie odpowiedzialny za przestrzeganie procedur sprawozdawczości i monitoringu oraz za opracowywanie i przekazywanie raportów do IZ RPO WP. Partnerzy są zobowiązani do pisemnego udzielenia informacji umożliwiających przeprowadzenie procedury sprawozdawczości w terminie 3 dni roboczych przed datą sporządzenia raportu.

9. Lider projektu będzie odpowiedzialny za zarządzanie środkami finansowymi i będzie odpowiedzialny za zapewnieniem płynności finansowej przedsięwzięcia ponadto będzie zajmował się kontrolą ich wydatkowania zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz z zasadami kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WP na lata 2007-2013 r.

**Okres realizacji i finansowanie projektu.**

1. Harmonogram finansowy określający wartości poszczególnych części projektu partnerów został przedstawiony w **Załączniku nr 1. „Zaangażowanie finansowe partnerów”** do niniejszego porozumienia.
2. Wstępnie ustala się następujące terminy wykonywania poszczególnych elementów projektu objętych partnerstwem:
  - wybór Inżyniera Kontraktu projektu – do 15.05.2010r. Okres pełnienia funkcji Inżyniera kontraktu od 20.05.2010r. do 30.11.2011r.
  - wybór wykonawcy robót budowlano montażowych i prac konserwatorskich do 15.06.2010r. – okres realizacji robót 15.06.2010r. – 30.11.2011r.
3. Terminy wykonywania zadań objętych partnerstwem i przekazywania środków na ich realizację dla poszczególnych partnerów przedstawione zostały w **Załączniku nr 2. „Terminy i wartości zadań objętych partnerstwem”**
4. Wszyscy partnerzy projektu zobowiązują się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób przejrzysty, umożliwiającymi identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach projektu oraz do prowadzenia odrębnych rachunków bankowych.

Środki finansowe pochodzące z dotacji przyznanej w ramach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia przekazane zostaną w kwotach wynikających z **Załącznika nr 1** do niniejszego porozumienia na wymienione konta partnerów projektu. Refundacja tychże wydatków dokonywana będzie przez IZ RPO WP bezpośrednio poszczególnym partnerom na podstawie wniosku o płatność składanego przez partnera wiodącego (proporcjonalnie do poniesionych przez partnerów wydatków wykazanych we wniosku o płatność i udokumentowanych wystawionymi na nich fakturami).
5. Partnerzy projektu zobowiązują się do prowadzenia ewidencji zdarzeń księgowych w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację kosztów ponoszonych na realizację projektu oraz powiązanie płatności z dokonywanymi wydatkami z projektu, a także identyfikację dowodów, na podstawie których dokonano płatności.
6. Partnerzy projektu oraz Lider zobowiązują się zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości do opracowania zarządzeń w sprawie zasad związanych z tworzeniem, sprawdzaniem, zatwierdzaniem i archiwizowaniem dokumentów dotyczących projektów oraz opisem zasad ewidencji księgowej projektu. Partnerzy projektu zobowiązują się do rzetelnego dokumentowania wydatków za pomocą oryginałów rachunków, faktur i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonywanych

płatności. Dokumenty powyższe będą odpowiednio oznaczone i archiwizowane przez Lidera i Partnerów projektu.

7. Partnerzy oświadczają, że środki przekazane na wyżej wymienione konta będą wykorzystane wyłącznie na cele związane z realizacją projektu i zobowiązują się do zwrotu przekazanych środków, gdyby nie zostały wykorzystane zgodnie z niniejszym porozumieniem na cele związane z realizacją projektu.

8. Partnerzy oświadczają podpisując niniejsze porozumienie, że nie ubiegają się o dofinansowanie żadnego z elementów projektu z innych źródeł pochodzących z Unii Europejskiej.

## § 5

### **Obowiązki partnerów.**

1. Poszczególne Parafie wniosą zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy o dofinansowanie projektu, proporcjonalnie do wysokości przyznanego im dofinansowania w formie uzgodnionej i dopuszczonej przez Instytucję Zarządzającą.

2. **Gmina Kępice** - reprezentowana przez: Marka Piotra Mazura – Burmistrza Kępic, odpowiedzialna będzie poza obowiązkami wynikającymi z pełnienia roli Lidera projektu za:

a) zabezpieczenie środków finansowych w postaci wkładu własnego na realizację projektu w wysokości 347 078,94 zł (słownie: trzysta czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt osiem zł 94/00) przez umieszczenie stosownych zapisów w uchwale budżetowej i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym,

b) zapewnienie środków na prefinansowanie części zadania planowanej do dofinansowania w wysokości 1 966 780,66 zł (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt zł 66/00),

c) za podpisanie do 15.05.2010 r. odpowiedniej umowy z właścicielami nieruchomości umożliwiającej realizację zadania.

d) uzyskanie dokumentów potwierdzających znaczące poparcie społeczności lokalnych dla realizacji projektu.

e) przedstawienie dokumentów potwierdzających zgodność projektu z zapisami lokalnego programu opieki nad zabytkami.

f) pokrycie wszelkich kosztów niekwalifikowanych i dodatkowych związanych z realizacją swojej części projektu, które będą niezbędne do jego realizacji, w tym kosztów obsługi kredytów zaciągniętych na prefinansowanie zadania.

3. **Gmina Dębica Kaszubska** – reprezentowana przez Eugeniusza Dańczaka – Wójta Gminy Dębica Kaszubska, odpowiedzialna będzie za:

a) zabezpieczenie środków finansowych w postaci wkładu własnego na realizację projektu w wysokości

88 566,23 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć zł 23/00) przez umieszczenie stosownych zapisów w uchwale budżetowej,

b) zapewnienie środków na prefinansowanie części zadania planowanej do dofinansowania w wysokości 501 875,29 zł (słownie: pięćset jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć zł 29/00).

c) za podpisanie do 15.05.2010 r odpowiedniej umowy z właścicielami nieruchomości umożliwiającego realizację zadania.

d) uzyskanie dokumentów potwierdzających znaczące poparcie społeczności lokalnych dla realizacji projektu.

e) przedstawienie dokumentów potwierdzających zgodność projektu z zapisami lokalnego programu opieki nad zabytkami.

f) pokrycie wszelkich kosztów niekwalifikowanych i dodatkowych związanych z realizacją swojej części projektu, które będą niezbędne do jego realizacji, w tym kosztów obsługi kredytów zaciągniętych na prefinansowanie zadania.

**4. Gmina Główny** - reprezentowana przez Czesława Kosiaka – Wójta Gminy Główny odpowiedzialna będzie za:

a) zabezpieczenie środków finansowych w postaci wkładu własnego na realizację projektu w wysokości 96 407,84 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedem zł 84/00) przez umieszczenie stosownych zapisów w uchwale budżetowej,

b) zapewnienie środków na prefinansowanie części zadania planowanej do dofinansowania w wysokości 546 311,08 zł (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta jedenaście zł 08/00).

c) za podpisanie do 15.05.2010 r odpowiedniej umowy z właścicielami nieruchomości umożliwiającej realizację zadania.

d) uzyskanie dokumentów potwierdzających znaczące poparcie społeczności lokalnych dla realizacji projektu.

e) przedstawienie dokumentów potwierdzających zgodność projektu z zapisami lokalnego programu opieki nad zabytkami.

f) pokrycie wszelkich kosztów niekwalifikowanych i dodatkowych związanych z realizacją swojej części projektu, które będą niezbędne do jego realizacji, w tym kosztów obsługi kredytów zaciągniętych na prefinansowanie zadania.

**5. Gmina Słupsk** – reprezentowana przez Mariusza Chmiela – Wójta Gminy Słupsk, odpowiedzialna będzie za:

a) zabezpieczenie środków finansowych w postaci wkładu własnego na realizację projektu w wysokości 67 635,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści pięć zł 25/00 ) przez umieszczenie stosownych zapisów w uchwale budżetowej,

- b) zapewnienie środków na prefinansowanie części zadania planowanej do dofinansowania w wysokości 383 265,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć zł 00/00).
- c) za podpisanie do 15.05.2010 r. odpowiedniej umowy z właścicielami nieruchomości umożliwiającej realizację zadania.
- d) uzyskanie dokumentów potwierdzających znaczące poparcie społeczności lokalnych dla realizacji projektu.
- e) przedstawienie dokumentów potwierdzających zgodność projektu z zapisami lokalnego programu opieki nad zabytkami.
- f) pokrycie wszelkich kosztów niekwalifikowanych i dodatkowych związanych z realizacją swojej części projektu, które będą niezbędne do jego realizacji, w tym kosztów obsługi kredytów zaciągniętych na prefinansowanie zadania.

**6. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bożej Różańcowej w Kępicach** reprezentowana przez ks. proboszcza Jerzego Urbańskiego :

- a) powierzy Gminie Kępice obowiązki Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji w kościele fil. p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Osowie.
- b) utworzy konto bankowe w terminie do 15.05.2010 r. przeznaczone wyłącznie na cele realizacji projektu.
- c) udostępni kościół zwiedzającym grupom zorganizowanym i turystom indywidualnym w sposób umożliwiający zachowanie celów i trwałości projektu,
- d) podpisze z Gminą Kępice umowę o której mowa w § 5 ust 2. pkt c,
- e) wystąpi do Gminy Kępice nie później niż do 15.05.2010 r z wnioskiem o udzielenie stosownej dotacji zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.). Środki z tej dotacji staną się wkładem własnym Parafii jaki należy wnieść w celu prawidłowej realizacji projektu.
- f) w związku z prefinansowaniem i dotowaniem zadania przez Gminę Kępice, Parafia udzieli gminie pełnomocnictwa do dysponowania kontem wymienionym w punkcie b),
- g) odpowiedzialna będzie za pokrycie wszelkich kosztów niekwalifikowanych i dodatkowych związanych z realizacją swojej części projektu, które będą niezbędne do jego realizacji, w tym kosztów obsługi kredytów zaciągniętych na prefinansowanie zadania.

**8. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Dębnicy Kaszubskiej** reprezentowana przez ks. proboszcza Mieczysława Patałucha :

- a) powierzy Gminie Dębica Kaszubska obowiązki Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Dębicy Kaszubskiej,

- b) utworzy konto bankowe w terminie do 15.05.2010 r. przeznaczone w wyłącznie na cele realizacji projektu.
- c) udostępni kościół zwiedzającym grupom zorganizowanym i turystom indywidualnym w sposób umożliwiający zachowanie celów i trwałości projektu,
- d) podpisze z Gminą Dębica Kaszubska umowę o której mowa w §5 ust 3. pkt c,
- e) wystąpi do Gminy Dębica Kaszubska nie później niż do 15.05.2010 r z wnioskiem o udzielenie stosownej dotacji zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.). Środki z tej dotacji staną się wkładem własnym Parafii jaki należy wnieść w celu prawidłowej realizacji projektu,
- f) w związku z prefinansowaniem i dotowaniem zadania przez Gminę Dębica Kaszubska, Parafia udzieli gminie pełnomocnictwa do dysponowania kontem wymienionym w punkcie b),
- g) odpowiedzialna będzie za pokrycie wszelkich kosztów niekwalifikowanych i dodatkowych związanych z realizacją swojej części projektu, które będą niezbędne do jego realizacji, w tym kosztów obsługi kredytów zaciągniętych na prefinansowanie zadania.

**9. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. NMP Królowej Polski w Budowie** reprezentowana przez ks. proboszcza Tadeusza Rybińskiego :

- a) powierzy Gminie Dębica Kaszubska obowiązki Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji w kościele p.w. św. NMP Królowej Polski w Budowie,
- b) utworzy konto bankowe w terminie do 15.05.2010 r. przeznaczone w wyłącznie na cele realizacji projektu,
- c) udostępni kościół zwiedzającym grupom zorganizowanym i turystom indywidualnym w sposób umożliwiający zachowanie celów i trwałości projektu,
- d) podpisze z Gminą Dębica Kaszubska umowę o której mowa w § 5 ust 3. pkt c,
- e) wystąpi do Gminy Dębica Kaszubska nie później niż do 15.05.2010r z wnioskiem o udzielenie stosownej dotacji zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.). Środki z tej dotacji staną się wkładem własnym Parafii jaki należy wnieść w celu prawidłowej realizacji projektu,
- f) w związku z prefinansowaniem i dotowaniem zadania przez Gminę Dębica Kaszubska, Parafia udzieli gminie pełnomocnictwa do dysponowania kontem wymienionym w punkcie b),
- g) odpowiedzialna będzie za pokrycie wszelkich kosztów niekwalifikowanych i dodatkowych związanych z realizacją swojej części projektu, które będą niezbędne do jego realizacji, w tym kosztów obsługi kredytów zaciągniętych na prefinansowanie zadania.

**10. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Stanisława Bpa i Męczennika w Stowiecinie** reprezentowana przez ks. proboszcza Piotra Sławomira Szutę :

- a) powierzy Gminie Głównicyce obowiązki Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji w kościele p.w. św. Stanisława Bpa i Męczennika w Stowiecinie,
- b) utworzy konto bankowe w terminie do 15.05.2010r. przeznaczone wyłącznie na cele realizacji projektu,
- c) udostępni kościół zwiedzającym grupom zorganizowanym i turystom indywidualnym w sposób umożliwiający zachowanie celów i trwałości projektu,
- d) podpisze z Gminą Głównicyce umowę o której mowa w § 5 ust 4. pkt c,
- e) wystąpi do Gminy Głównicyce nie później niż do 15.05.2010r z wnioskiem o udzielenie stosownej dotacji zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.). Środki z tej dotacji staną się wkładem własnym Parafii jaki należy wnieść w celu prawidłowej realizacji projektu,
- f) w związku z prefinansowaniem i dotowaniem zadania przez Gminę Głównicyce, Parafia udzieli gminie pełnomocnictwa do dysponowania kontem wymienionym w punkcie b),
- g) odpowiedzialna będzie za pokrycie wszelkich kosztów niekwalifikowanych i dodatkowych związanych z realizacją swojej części projektu, które będą niezbędne do jego realizacji, w tym kosztów obsługi kredytów zaciągniętych na prefinansowanie zadania.

**11. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Przemienienia Pańskiego we Wrześciu** reprezentowana przez ks. proboszcza Andrzeja Osowskiego :

- a) powierzy Gminie Głównicyce obowiązki Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji w kościele fil. p.w. św. Antoniego w Żelkowie,
- b) utworzy konto bankowe w terminie do 15.05.2010r. przeznaczone wyłącznie na cele realizacji projektu,
- c) udostępni kościół zwiedzającym grupom zorganizowanym i turystom indywidualnym w sposób umożliwiający zachowanie celów i trwałości projektu,
- d) podpisze z Gminą Głównicyce umowę o której mowa w § 5 ust 4. pkt c,
- e) wystąpi do Gminy Głównicyce nie później niż do 15.05.2010r z wnioskiem o udzielenie stosownej dotacji zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.). Środki z tej dotacji staną się wkładem własnym Parafii jaki należy wnieść w celu prawidłowej realizacji projektu,
- f) w związku z prefinansowaniem i dotowaniem zadania przez Gminę Głównicyce, Parafia udzieli gminie pełnomocnictwa do dysponowania kontem wymienionym w punkcie b),

g) odpowiedzialna będzie za pokrycie wszelkich kosztów niekwalifikowanych i dodatkowych związanych z realizacją swojej części projektu, które będą niezbędne do jego realizacji, w tym kosztów obsługi kredytów zaciągniętych na prefinansowanie zadania.

**12. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Przemienienia Pańskiego we Wrześciu** reprezentowana przez ks. proboszcza Andrzeja Osowskiego :

- a) powierzy Gminie Słupsk obowiązki Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji w kościele p.w. Przemienienia Pańskiego we Wrześciu,
- b) utworzy konto bankowe w terminie do 15.05.2010r. przeznaczone wyłącznie na cele realizacji projektu.
- c) udostępni kościół zwiedzającym grupom zorganizowanym i turystom indywidualnym w sposób umożliwiający zachowanie celów i trwałości projektu,
- d) podpisze z Gminą Słupsk umowę o której mowa w § 5 ust 5. pkt c,
- e) wystąpi do Gminy Słupsk nie później niż do 15.05.2010 r. z wnioskiem o udzielenie stosownej dotacji zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.). Środki z tej dotacji staną się wkładem własnym Parafii jaki należy wnieść w celu prawidłowej realizacji projektu,
- f) w związku z prefinansowaniem i dotowaniem zadania przez Gminę Słupsk, Parafia udzieli gminie pełnomocnictwa do dysponowania kontem wymienionym w punkcie b),
- g) odpowiedzialna będzie za pokrycie wszelkich kosztów niekwalifikowanych i dodatkowych związanych z realizacją swojej części projektu, które będą niezbędne do jego realizacji, w tym kosztów obsługi kredytów zaciągniętych na prefinansowanie zadania.

**13. Parafia Rzymsko-Katolicka Niepokalanego Poczęcia NMP w Bruskowie Wielkim** reprezentowana przez ks. proboszcza Jana Cychowskiego:

- a) powierzy Gminie Słupsk obowiązki Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Swołowie,
- b) utworzy konto bankowe w terminie do 15.05.2010r. przeznaczone wyłącznie na cele realizacji projektu,
- c) udostępni kościół zwiedzającym grupom zorganizowanym i turystom indywidualnym w sposób umożliwiający zachowanie celów i trwałości projektu,
- d) podpisze z Gminą Słupsk umowę o której mowa w § 5 ust 5. pkt c,
- e) wystąpi do Gminy Słupsk nie później niż do 15.05.2010r z wnioskiem o udzielenie stosownej dotacji zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.). Środki z tej dotacji staną się wkładem własnym Parafii jaki należy wnieść w celu prawidłowej realizacji projektu,

f) w związku z prefinansowaniem i dotowaniem zadania przez Gminę Słupsk Parafia udzieli gminie pełnomocnictwa do dysponowania kontem wymienionym w punkcie b),

g) odpowiedzialna będzie za pokrycie wszelkich kosztów niekwalifikowanych i dodatkowych związanych z realizacją swojej części projektu, które będą niezbędne do jego realizacji, w tym kosztów obsługi kredytów zaciągniętych na prefinansowanie zadania.

14. Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu z Instytucją Zarządzającą Gminy będące partnerami projektu przedstawią Liderowi promesę finansową lub inny dokument potwierdzający zdolność finansową partnera do realizacji projektu na kwotę zapewniającą właściwą i zgodną z harmonogramem realizację projektu, oraz uchwałę Rady Gminy wyrażającą zgodę na zawarcie porozumienia.

15. Partnerzy opracują wspólny ramowy program wykorzystania obiektów objętych projektem do celów kultury i rozwoju turystyki w regionie na okres minimum 5 lat od zakończenia realizacji projektu. Środki na realizację programu partnerzy zapewnią w swoich budżetach.

## § 6

### **Promocja projektu.**

1. Ustala się, że do dnia 30.05.2010 roku partnerzy projektu opracują wspólny plan promocji zadania, który będzie zgodny z Załącznikiem nr 12 do przewodnika beneficjenta RPO WP 2007 –2013, „Wytyczne dotyczące promocji projektów UE dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013”.

2. Wybór wykonawców promocji zostanie dokonany zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (PZP).

## § 7

### **Własność produktów.**

1. W wyniku realizacji zadania własność obiektów ruchomych i nieruchomych nie ulegnie zmianie.

2. Partnerzy projektu zobowiązują się do zachowaniu celów projektu zgodnych z wnioskiem o dofinansowanie w ciągu 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu oraz zobowiązują się do zachowania trwałości projektu jako nie poddanie projektu „znaczącej modyfikacji” w rozumieniu art. 57 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

## § 8

### **Odpowiedzialność partnerów wobec partnerów i osób trzecich.**

1. Każdy z partnerów ponosił będzie odpowiedzialność wobec osób trzecich za ich działania określone w § 2 lub za zaniechania wynikające z realizowanej na ich terenie części projektu.
2. Wszelkie spory dotyczące realizacji projektu rozstrzygał będzie sąd właściwy dla danego partnera Projektu.
3. Jeżeli z winy jednego partnera nastąpi rozwiązanie umowy z Instytucją Zarządzającą to partner ten poniesie koszty związane z realizacją projektu oraz wypłaci pozostałym partnerom odszkodowanie w wysokości utraconego dofinansowania.

## § 9

### **Kwalifikowalność wydatków.**

1. Strony porozumienia ustalają, że będą stosowali zasady kwalifikowalności wydatków w planowanym projekcie zgodnie z :
  - Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające ogólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999;
  - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999;
  - Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
  - Krajowymi wytycznymi dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007 – 2013.
  - Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, stanowiącym Załącznik nr 4 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013, Wersja z dnia 19.08.2008 r.

**Postanowienia końcowe.**

1. Strony ustalają, że po zakończeniu realizacji projektu pt: **„Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn” w Powiecie Słupskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Kępice, Dębica Kaszubska, Główny i Słupsk i wykorzystanie ich do celów kultury, edukacji i poprawy atrakcyjności turystycznej**” i przyjęciu przez Instytucję Zarządzającą ostatecznego wniosku o płatność Lider Projektu dokona końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego. Na jego podstawie zostanie określona ostateczna partycypacja partnerów projektu w kosztach zadania.
2. Strony porozumienia przyjmują, jako planowany termin zakończenia robót budowlanych 30.11.2011 roku a termin rozliczenia dofinansowania do 31.12.2011r.
3. Odstąpienie od porozumienia przez któregokolwiek z partnerów nie stanowi podstawy do roszczeń o zwrot wpłaconych na mocy porozumienia środków finansowych.
4. Odstąpienie od porozumienia może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności w sytuacji istnienia zagrożenia równowagi finansowej partnera i wymaga oświadczenia złożonego wszystkim pozostałym partnerom w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Integralną częścią porozumienia są **Załącznik nr 1. „Zaangażowanie finansowe partnerów” i Załącznik nr 2. „Terminy i wartości zadań objętych partnerstwem”**.
6. Spory mogące powstać w trakcie realizacji porozumienia rozstrzyga Sąd właściwy dla Lidera Projektu.
7. Zmiana postanowień porozumienia lub wprowadzenie nowych postanowień wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, wprowadzonej w drodze aneksu zatwierdzonego przez wszystkich uczestników porozumienia.
8. Porozumienie zawarto w 12 egzemplarzach : 3 dla Lidera projektu oraz po 1 dla każdej ze stron porozumienia.
9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podpisy:

1. za Gminę Kępice

.....

.....

2. za Gminę Dębica Kaszubska

.....

3. za Gminę Główny

.....

4. za Gminę Słupsk

.....

5. za Parafię Rzymsko-Katolicką p.w. Matki Bożej Różańcowej w Kępicach

.....

6. za Parafię Rzymsko-Katolicką p.w. św. Jana Chrzciciela w Dębicy Kaszubskiej

.....

7. za Parafię Rzymsko-Katolicką p.w. NMP Królowej Polski w Budowie

.....

8. za Parafię Rzymsko-Katolicką p.w. św. Stanisława Bpa i Męczennika w Stowięcinie

.....

9. za Parafię Rzymsko-Katolicką p.w. Przemienienia Pańskiego we Wrześciu

.....

10. za Parafię Rzymsko-Katolicką p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Bruszkowie Wielkim

.....

|                                                                                                                                                                                             | 1                                               | 2                                      | 3=1+2                       | 4                     | 5=3+4                           | 6                                 | 7=5+6                   | 8(1/5)                  | 9(2/5)                             | 10(3/5)                        | 11(7+ 7)           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                             | Kwota EFRR dla właściwej części przedsięwzięcia | Kwota dofinansowania z budżetu państwa | Łączna kwota dofinansowania | Kwota wkładu własnego | Całkowite wydatki kwalifikowane | Kwota wydatków niekwalifikowanych | Wartość przedsięwzięcia | % dofinansowania z EFRR | % dofinansowania z budżetu państwa | % łącznej kwoty dofinansowania | % całości projektu |
| Gmina Kępice (prace przygotowawcze) *                                                                                                                                                       | 86 681,39 zł                                    | - zł                                   | 86 681,39 zł                | 15 296,72 zł          | 101 978,10 zł                   |                                   | 101 978,10 zł           | 85%                     | 0%                                 | 85%                            | 2,55%              |
| Gmina Dębica Kaszubska (prace przygotowawcze)                                                                                                                                               | 12 444,00 zł                                    | - zł                                   | 12 444,00 zł                | 2 196,00 zł           | 14 640,00 zł                    |                                   | 14 640,00 zł            | 85%                     | 0%                                 | 85%                            | 0,37%              |
| Gmina Głowczyce (prace przygotowawcze)                                                                                                                                                      | 10 204,08 zł                                    | - zł                                   | 10 204,08 zł                | 1 800,72 zł           | 12 004,80 zł                    |                                   | 12 004,80 zł            | 85%                     | 0%                                 | 85%                            | 0,30%              |
| Gmina Słupsk (prace przygotowawcze)                                                                                                                                                         | 32 147,00 zł                                    | - zł                                   | 32 147,00 zł                | 5 673,00 zł           | 37 820,00 zł                    |                                   | 37 820,00 zł            | 85%                     | 0%                                 | 85%                            | 0,95%              |
| Gmina Kępice (odbudowa kościoła z Ciecholubia) *                                                                                                                                            | 1 353 135,36 zł                                 |                                        | 1 353 135,36 zł             | 238 788,59 zł         | 1 591 923,95 zł                 |                                   | 1 591 923,95 zł         | 85%                     | 0%                                 | 85%                            | 39,82%             |
| Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Matki Bożej Różańcowej w Kępicach - remont kościoła w Osowie                                                                                                 | 526 963,91 zł                                   | - zł                                   | 526 963,91 zł               | 92 993,63 zł          | 619 957,54 zł                   |                                   | 619 957,54 zł           | 85%                     | 0%                                 | 85%                            | 13,18%             |
| Gmina Kępice - wsparcie finansowe parafii p.w. MB Różańcowej w Kępicach na remont kościoła w Jana Chrzciciela w Dębicy                                                                      | - zł                                            | - zł                                   | - zł                        | 92 993,63 zł          | - zł                            |                                   | - zł                    | 0%                      | 0%                                 | 0%                             | 2,33%              |
| Kaszubskiej - remont kościoła w Dębicy Kaszubskiej.                                                                                                                                         | 309 231,29 zł                                   | - zł                                   | 309 231,29 zł               | 54 570,23 zł          | 363 801,52 zł                   |                                   | 363 801,52 zł           | 85%                     | 0%                                 | 85%                            | 7,73%              |
| Gmina Dębica Kaszubska - wsparcie finansowe parafii p.w. Jana Chrzciciela w Dębicy Kaszubskiej na remont kościoła w Dębicy Kaszubskiej                                                      | - zł                                            | - zł                                   | - zł                        | 54 570,23 zł          | - zł                            |                                   | - zł                    | 0%                      | 0%                                 | 0%                             | 1,36%              |
| Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. NMP Królowej Polski w Budowie - remont kościoła w Budowie                                                                                                    | 180 200,00 zł                                   | - zł                                   | 180 200,00 zł               | 31 800,00 zł          | 212 000,00 zł                   |                                   | 212 000,00 zł           | 85%                     | 0%                                 | 85%                            | 4,51%              |
| Gmina Dębica Kaszubska - wsparcie finansowe parafii p.w. NMP Królowej Polski na remont kościoła w Budowie                                                                                   | - zł                                            | - zł                                   | - zł                        | 31 800,00 zł          | - zł                            |                                   | - zł                    | 0%                      | 0%                                 | 0%                             | 0,80%              |
| Parafia Rzymsko-katolicka p.w. św. Stanisława Bpa i Męczennika w Stowięcinie - remont kościoła w Stowięcinie.                                                                               | 234 473,67 zł                                   | - zł                                   | 234 473,67 zł               | 41 377,71 zł          | 275 851,37 zł                   |                                   | 275 851,37 zł           | 85%                     | 0%                                 | 85%                            | 5,86%              |
| Gmina Głowczyce - wsparcie finansowe dla parafii św. St. Bpa i Męczennika na remont kościoła w Przemienienia Pańskiego we Wrześcu - remont kościoła w Żelkowie                              | 301 633,34 zł                                   | - zł                                   | 301 633,34 zł               | 53 229,41 zł          | 354 862,75 zł                   |                                   | 354 862,75 zł           | 85%                     | 0%                                 | 85%                            | 7,54%              |
| Gmina Głowczyce - wsparcie finansowe parafii p.w. Przemienienia Pańskiego we Wrześcu na remont kościoła w Żelkowie                                                                          | - zł                                            | - zł                                   | - zł                        | 53 229,41 zł          | - zł                            |                                   | - zł                    | 0%                      | 0%                                 | 0%                             | 1,33%              |
| Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Przemienienia Pańskiego we Wrześcu - remont kościoła we Gminie Słupsk - wsparcie finansowe dla parafii Przemienienia Pańskiego na remont kościoła we Wrześcu | 144 840,00 zł                                   | - zł                                   | 144 840,00 zł               | 25 560,00 zł          | 170 400,00 zł                   |                                   | 170 400,00 zł           | 85%                     | 0%                                 | 85%                            | 3,62%              |
| Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Bruszkowie Wielkim - remont kościoła                                                                       | - zł                                            | - zł                                   | - zł                        | 25 560,00 zł          | - zł                            |                                   | - zł                    | 0%                      | 0%                                 | 0%                             | 0,64%              |
| Gmina Słupsk - wsparcie finansowe dla parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Bruszkowie Wielkim dla kościoła w Swołowie                                                                       | 206 278,00 zł                                   | - zł                                   | 206 278,00 zł               | 36 402,00 zł          | 242 680,00 zł                   |                                   | 242 680,00 zł           | 85%                     | 0%                                 | 85%                            | 5,16%              |
|                                                                                                                                                                                             | - zł                                            | - zł                                   | - zł                        | 36 402,00 zł          | - zł                            |                                   | - zł                    | 0%                      | 0%                                 | 0%                             | 0,91%              |
| Razem                                                                                                                                                                                       | 3 398 232,04 zł                                 | - zł                                   | 3 398 232,04 zł             | 935 620,98 zł         | 3 997 920,04 zł                 | - zł                              | 3 997 920,04 zł         |                         |                                    |                                | 100,00%            |

\* w ramach wkładu własnego Gminy Kępice uwzględniono wsparcie finansowe ze strony Powiatu Słupskiego w wysokości 25 000 zł

Wkład własny przedstawiony jako „wsparcie finansowe dla parafii” został uwzględniony w odpowiednich wkładach własnych Parafii otrzymujących wsparcie.

## Gmina Kępice (prace przygotowawcze)

| Nakłady inwestycyjne                                                           | Jednostka | 2008 r. rok bazowy | 2009 r.   |            |             |            | 2010r.    |            |             |            | 2011r.    |            |             |            | 2012r.    |            |             |            | Razem    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|----------|
|                                                                                |           |                    | kwartał I | kwartał II | kwartał III | kwartał IV | kwartał I | kwartał II | kwartał III | kwartał IV | kwartał I | kwartał II | kwartał III | kwartał IV | kwartał I | kwartał II | kwartał III | kwartał IV |          |
| wydatki kwalifikowane                                                          |           |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |          |
| A. nakłady dotyczące przygotowania projektu                                    |           |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |          |
| A1. Koszt opracowania studium wykonalności                                     | zł        |                    |           | 30500,00   |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            | 30500,00 |
| A2. Koszt dokumentacji technicznej i innych niezbędnych opracowań i materiałów | zł        |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            | 0,00     |
| A4. Koszty koordynatora projektu                                               | zł        | 9573,60            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            | 9573,60  |
| B. nakłady inwestycyjne dotyczące realizacji projektu                          |           |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |          |
| B1.Koszty inżyniera kontraktu (4% od B2iB3)                                    | zł        |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            | 0,00     |
| B2. Koszty robót budowlano – montażowych                                       | zł        |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            | 0,00     |
| B3. Koszty prac konserwatorskich i programów konserwatorskich                  | zł        |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            | 0,00     |
| B3. Koszty promocji informacji i projektu                                      | zł        |                    | 4 500,00  |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            | 4 500,00 |
| RAZEM                                                                          | zł        | 9573,60            | 4500,00   | 30500,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 44573,60 |

## Gmina Kępice (odbudowa kościoła z Ciecholubia)

| Nakłady inwestycyjne                                                           | Jednostka | 2008 r. rok bazowy | 2009 r.   |            |             |            | 2010r.     |            |             |            | 2011r.     |            |             |            | 2012r.    |            |             |            | Razem        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|--------------|
|                                                                                |           |                    | kwartał I | kwartał II | kwartał III | kwartał IV | kwartał I  | kwartał II | kwartał III | kwartał IV | kwartał I  | kwartał II | kwartał III | kwartał IV | kwartał I | kwartał II | kwartał III | kwartał IV |              |
| wydatki kwalifikowane                                                          |           |                    |           |            |             |            |            |            |             |            |            |            |             |            |           |            |             |            |              |
| A. nakłady dotyczące przygotowania projektu                                    |           |                    |           |            |             |            |            |            |             |            |            |            |             |            |           |            |             |            |              |
| A1. Koszt opracowania studium wykonalności                                     | zł        |                    |           |            |             |            |            |            |             |            |            |            |             |            |           |            |             |            | 0,00         |
| A2. Koszt dokumentacji technicznej i innych niezbędnych opracowań i materiałów | zł        | 57 340,00          | 64,50     |            |             |            |            |            |             |            |            |            |             |            |           |            |             |            | 57404,50     |
| A4. Koszty koordynatora projektu                                               | zł        |                    |           |            |             |            |            |            |             |            |            |            |             |            |           |            |             |            | 0,00         |
| B. nakłady inwestycyjne dotyczące realizacji projektu                          |           |                    |           |            |             |            |            |            |             |            |            |            |             |            |           |            |             |            |              |
| B1.Koszty inżyniera kontraktu (4% od B2iB3)                                    | zł        |                    |           |            | 0,00        | 0,00       | 21 280,00  | 8 000,00   | 4 823,90    | 7 000,00   | 7 000,00   | 5 000,00   | 8 123,95    |            |           |            |             |            | 61 227,84    |
| B2. Koszty robót budowlano – montażowych                                       | zł        |                    |           |            | 0,00        | 0,00       | 465 000,00 | 150 000,00 | 112 597,42  | 150 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 203 098,69  |            |           |            |             |            | 1 330 696,11 |
| B3. Koszty prac konserwatorskich i programów konserwatorskich                  | zł        |                    |           |            | 0,00        | 0,00       | 67 000,00  | 50 000,00  | 8 000,00    | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00  |             |            |           |            |             |            | 200 000,00   |
| B3. Koszty promocji informacji i projektu                                      | zł        |                    |           |            |             |            |            |            |             |            |            |            |             |            |           |            |             |            | 0,00         |
| RAZEM                                                                          | zł        | 57340,00           | 64,50     | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 553280,00  | 208000,00   | 125421,32  | 182000,00  | 182000,00  | 130000,00   | 211222,64  | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 1649328,45   |

| Nakłady inwestycyjne                                                           | Jednostka | 2008 r. rok bazowy | 2009 r.   |            |             |            | 2010r.    |            |             |            | 2011r.    |            |             |            | 2012r.    |            |             |            | Razem |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-------|------------|
|                                                                                |           |                    | kwartał I | kwartał II | kwartał III | kwartał IV | kwartał I | kwartał II | kwartał III | kwartał IV | kwartał I | kwartał II | kwartał III | kwartał IV | kwartał I | kwartał II | kwartał III | kwartał IV |       |            |
| <b>wydatki kwalifikowane</b>                                                   |           |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |       |            |
| <b>A. nakłady dotyczące przygotowania projektu</b>                             |           |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |       |            |
| A1. Koszt opracowania studium wykonalności                                     | zł        |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |       | 0,00       |
| A2. Koszt dokumentacji technicznej i innych niezbędnych opracowań i materiałów | zł        |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |       | 0,00       |
| A4. Koszty koordynatora projektu                                               | zł        |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |       | 0,00       |
| <b>B. nakłady inwestycyjne dotyczące realizacji projektu</b>                   |           |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |       |            |
| B1.Koszty inżyniera kontraktu (4% od B2iB3)                                    | zł        |                    |           |            |             | 0,00       | 0,00      | 4 000,00   | 4 000,00    | 5 266,78   | 3 320,00  | 2 000,00   | 4 000,00    | 1 103,90   |           |            |             |            |       | 23 690,67  |
| B2. Koszty robót budowlano – montażowych                                       | zł        |                    |           |            |             | 0,00       | 0,00      | 100 000,00 | 100 000,00  | 89 669,45  | 50 000,00 | 50 000,00  | 100 000,00  | 27 597,42  |           |            |             |            |       | 517 266,87 |
| B3. Koszty prac konserwatorskich i programów konserwatorskich                  | zł        |                    |           |            |             | 0,00       |           |            |             | 42 000,00  | 33 000,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           |            |             |            |       | 75 000,00  |
| B3. Koszty promocji informacji i projektu                                      | zł        |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             | 4 000,00   |           |            |             |            |       | 4 000,00   |
| RAZEM                                                                          | zł        | 0,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 104000,00  | 104000,00   | 136936,23  | 86320,00  | 52000,00   | 104000,00   | 32701,32   | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       |       | 619957,54  |

[illegible]

Załącznik nr 2

Terminy i wartości zadań objętych partnerstwem

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Dębicy Kaszubskiej - remont kościoła w Dębicy Kaszubskiej

| Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Józefa Chrzcziciela w Dębicy Kaszubskiej - remont kościoła w Dębicy Kaszubskiej |           |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|
| Nakłady inwestycyjne                                                                                               | Jednostka | 2008 r. rok bazowy | 2009 r.   |            |             |            | 2010r.    |            |             |            | 2011r.    |            |             |            | 2012r.    |            |             |            | Razem     |
|                                                                                                                    |           |                    | kwartał I | kwartał II | kwartał III | kwartał IV | kwartał I | kwartał II | kwartał III | kwartał IV | kwartał I | kwartał II | kwartał III | kwartał IV | kwartał I | kwartał II | kwartał III | kwartał IV |           |
| wydatki kwalifikowane                                                                                              |           |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |
| A. nakłady dotyczące przygotowania projektu                                                                        |           |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |
| A1. Koszt opracowania studium wykonalności                                                                         | zł        |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            | 0,00      |
| A2. Koszt dokumentacji technicznej i innych niezbędnych opracowań i materiałów                                     | zł        |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            | 0,00      |
| A4. Koszt koordynatora projektu                                                                                    | zł        |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            | 0,00      |
| B. nakłady inwestycyjne dotyczące realizacji projektu                                                              |           |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |
| B1.Koszty inżyniera kontraktu (4% od B2iB3)                                                                        | zł        |                    |           |            |             |            |           | 4000,00    | 6000,00     | 3838,52    |           |            |             |            |           |            |             |            | 13838,52  |
| B2. Koszty robót budowlano - montażowych                                                                           | zł        |                    |           |            |             |            |           | 100000,00  | 150000,00   | 95963,00   |           |            |             |            |           |            |             |            | 345963,00 |
| B3. Koszty prac konserwatorskich i programów konserwatorskich                                                      | zł        |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            | 0,00      |
| B3. Koszty promocji informacji i projektu                                                                          | zł        |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             | 4000,00    |           |            |             |            | 4000,00   |
| RAZEM                                                                                                              | zł        | 0,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 104000,00  | 156000,00   | 99801,52   | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 4000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 363801,52 |

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. NMP Królowej Polski w Budowie - remont kościoła w Budowie

| Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. NMP Królowej Polski w Budowie - remont kościoła w Budowie |           |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|
| Nakłady inwestycyjne                                                                     | Jednostka | 2008 r. rok bazowy | 2009 r.   |            |             |            | 2010r.    |            |             |            | 2011r.    |            |             |            | 2012r.    |            |             |            | Razem     |
|                                                                                          |           |                    | kwartał I | kwartał II | kwartał III | kwartał IV | kwartał I | kwartał II | kwartał III | kwartał IV | kwartał I | kwartał II | kwartał III | kwartał IV | kwartał I | kwartał II | kwartał III | kwartał IV |           |
| wydatki kwalifikowane                                                                    |           |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |
| A. nakłady dotyczące przygotowania projektu                                              |           |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |
| A1. Koszt opracowania studium wykonalności                                               | zł        |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            | 0,00      |
| A2. Koszt dokumentacji technicznej i innych niezbędnych opracowań i materiałów           | zł        |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            | 0,00      |
| A4. Koszt koordynatora projektu                                                          | zł        |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            | 0,00      |
| B. nakłady inwestycyjne dotyczące realizacji projektu                                    |           |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |
| B1.Koszty inżyniera kontraktu (4% od B2iB3)                                              | zł        |                    |           |            |             |            |           | 0,00       | 6000,00     | 2000,00    |           |            |             |            |           |            |             |            | 8000,00   |
| B2. Koszty robót budowlano – montażowych                                                 | zł        |                    |           |            |             |            |           |            | 150000,00   | 50000,00   |           |            |             |            |           |            |             |            | 200000,00 |
| B3. Koszty prac konserwatorskich i programów konserwatorskich                            | zł        |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            | 0,00      |
| B3. Koszty promocji informacji i projektu                                                | zł        |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             | 4000,00    |           |            |             |            | 4000,00   |
| RAZEM                                                                                    | zł        | 0,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 156000,00   | 52000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 4000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 212000,00 |

Załącznik nr 2 Terminy i wartości zadań objętych partnerstwem  
Gmina Główny (prace przygotowawcze)

| Gmina Głowczyce (prace przygotowawcze)                                         |           |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|----------|
| Nakłady inwestycyjne                                                           | Jednostka | 2008 r. rok bazowy | 2009 r.   |            |             |            | 2010r.    |            |             |            | 2011r.    |            |             |            | 2012r.    |            |             |            | Razem    |
|                                                                                |           |                    | kwartał I | kwartał II | kwartał III | kwartał IV | kwartał I | kwartał II | kwartał III | kwartał IV | kwartał I | kwartał II | kwartał III | kwartał IV | kwartał I | kwartał II | kwartał III | kwartał IV |          |
| wydatki kwalifikowane                                                          |           |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |          |
| A. nakłady dotyczące przygotowania projektu                                    |           |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |          |
| A1. Koszt opracowania studium wykonalności                                     | zł        |                    |           | 0,00       |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            | 0,00     |
| A2. Koszt dokumentacji technicznej i innych niezbędnych opracowań i materiałów | zł        | 12004,80           |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            | 12004,80 |
| A4. Koszt koordynatora projektu                                                | zł        |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            | 0,00     |
| B. nakłady inwestycyjne dotyczące realizacji projektu                          |           |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |          |
| B1.Koszty inżyniera kontraktu (4% od B2+B3)                                    | zł        |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            | 0,00     |
| B2. Koszt robót budowlano – montażowych                                        | zł        |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            | 0,00     |
| B3. Koszt prac konserwatorskich i programów konserwatorskich                   | zł        |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            | 0,00     |
| B3. Koszt promocji informacji i projektu                                       | zł        |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            | 0,00     |
| RAZEM                                                                          | zł        | 12004,80           | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 12004,80 |

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Stanisława Bpa i Męczennika w Stowięcinie - remont kościoła w Stowięcinie

| Nakłady inwestycyjne                                                           |    | Jednostka | 2008 r. rok bazowy | 2009 r.   |            |             |            | 2010r.    |            |             |            | 2011r.    |            |             |            | 2012r.    |            |             |            | Razem |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-------|
|                                                                                |    |           |                    | kwartał I | kwartał II | kwartał III | kwartał IV | kwartał I | kwartał II | kwartał III | kwartał IV | kwartał I | kwartał II | kwartał III | kwartał IV | kwartał I | kwartał II | kwartał III | kwartał IV |       |
| wydatki kwalifikowane                                                          |    |           |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |       |
| A. nakłady dotyczące przygotowania projektu                                    |    |           |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |       |
| A1. Koszt opracowania studium wykonalności                                     | zł |           |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             | 0,00       |       |
| A2. Koszt dokumentacji technicznej i innych niezbędnych opracowań i materiałów | zł |           |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             | 0,00       |       |
| A4. Koszty koordynatora projektu                                               | zł |           |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             | 0,00       |       |
| B. nakłady inwestycyjne dotyczące realizacji projektu                          |    |           |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |       |
| B1.Koszty inżyniera kontraktu (4% od B2+B3)                                    | zł |           |                    |           |            |             |            | 2455,82   | 8000,00    |             |            |           |            |             |            |           |            |             | 10455,82   |       |
| B2. Koszty robót budowlano – montażowych                                       | zł |           |                    |           |            |             |            | 61395,55  | 200000,00  |             |            |           |            |             |            |           |            |             | 261395,55  |       |
| B3. Koszty prac konserwatorskich i programów konserwatorskich                  | zł |           |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             | 0,00       |       |
| B3. Koszty promocji informacji i projektu                                      | zł |           |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            | 4000,00     |            |           |            |             | 4000,00    |       |
| RAZEM                                                                          | zł | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 63851,37  | 208000,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 4000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 275851,37  |       |

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Przemienienia Pańskiego we Wrześcu - remont kościoła w Żelkowie

| Nakłady inwestycyjne                                                           | Jednostka | 2008 r. rok bazowy | 2009 r.   |            |             |            | 2010r.    |            |             |            | 2011r.    |            |             |            | 2012r.    |            |             |            | Razem     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|
|                                                                                |           |                    | kwartał I | kwartał II | kwartał III | kwartał IV | kwartał I | kwartał II | kwartał III | kwartał IV | kwartał I | kwartał II | kwartał III | kwartał IV | kwartał I | kwartał II | kwartał III | kwartał IV |           |
| wydatki kwalifikowane                                                          |           |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |
| A. nakłady dotyczące przygotowania projektu                                    |           |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |
| A1. Koszt opracowania studium wykonalności                                     | zł        |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            | 0,00      |
| A2. Koszt dokumentacji technicznej i innych niezbędnych opracowań i materiałów | zł        |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            | 0,00      |
| A4. Koszty koordynatora projektu                                               | zł        |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            | 0,00      |
| B. nakłady inwestycyjne dotyczące realizacji projektu                          |           |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |
| B1.Koszty inżyniera kontraktu (4% od B2+B3)                                    | zł        |                    |           |            |             |            |           | 4000,00    | 9494,72     |            |           |            |             |            |           |            |             |            | 13494,72  |
| B2. Koszty robót budowlano – montażowych                                       | zł        |                    |           |            |             |            |           | 100000,00  | 237368,03   |            |           |            |             |            |           |            |             |            | 337368,03 |
| B3. Koszty prac konserwatorskich i programów konserwatorskich                  | zł        |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            | 0,00      |
| B3. Koszty promocji informacji i projektu                                      | zł        |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             | 4000,00    |           |            |             |            | 4000,00   |
| RAZEM                                                                          | zł        | 0,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 104000,00  | 246862,75   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 4000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 354862,75 |

Załącznik nr 2  
Gmina Słupsk

Terminy i wartości zadań objętych partnerstwem

| Gmina Stupsk                                                                   |           |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|----------|
| Nakłady inwestycyjne                                                           | Jednostka | 2008 r. rok bazowy | 2009 r.   |            |             |            | 2010r.    |            |             |            | 2011r.    |            |             |            | 2012r.    |            |             |            | Razem    |
|                                                                                |           |                    | kwartał I | kwartał II | kwartał III | kwartał IV | kwartał I | kwartał II | kwartał III | kwartał IV | kwartał I | kwartał II | kwartał III | kwartał IV | kwartał I | kwartał II | kwartał III | kwartał IV |          |
| wydatki kwalifikowane                                                          |           |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |          |
| A. nakłady dotyczące przygotowania projektu                                    |           |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |          |
| A1. Koszt opracowania studium wykonalności                                     | zł        |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            | 0,00     |
| A2. Koszt dokumentacji technicznej i innych niezbędnych opracowań i materiałów | zł        |                    |           | 37820,00   |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            | 37820,00 |
| A4. Koszty koordynatora projektu                                               | zł        |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            | 0,00     |
| B. nakłady inwestycyjne dotyczące realizacji projektu                          |           |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |          |
| B1.Koszty inżyniera kontraktu (4% od B2iB3)                                    | zł        |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            | 0,00     |
| B2. Koszty robót budowlano – montażowych                                       | zł        |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            | 0,00     |
| B3. Koszty prac konserwatorskich i programów konserwatorskich                  | zł        |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            | 0,00     |
| B3. Koszty promocji informacji i projektu                                      | zł        |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            | 0,00     |
| RAZEM                                                                          | zł        | 0,00               | 0,00      | 37820,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 37820,00 |

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Przemienienia Pańskiego we Wrześciu - remont kościoła we Wrześciu

| Nakłady inwestycyjne                                                           |    | Jednostka | 2008 r. rok bazowy | 2009 r.   |            |             |            | 2010r.    |            |             |            | 2011r.    |            |             |            | 2012r.    |            |             |            | Razem |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-------|
|                                                                                |    |           |                    | kwartał I | kwartał II | kwartał III | kwartał IV | kwartał I | kwartał II | kwartał III | kwartał IV | kwartał I | kwartał II | kwartał III | kwartał IV | kwartał I | kwartał II | kwartał III | kwartał IV |       |
| wydatki kwalifikowane                                                          |    |           |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |       |
| A. nakłady dotyczące przygotowania projektu                                    |    |           |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |       |
| A1. Koszt opracowania studium wykonalności                                     | zł |           |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             | 0,00       |       |
| A2. Koszt dokumentacji technicznej i innych niezbędnych opracowań i materiałów | zł |           |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             | 0,00       |       |
| A4. Koszt koordynatora projektu                                                | zł |           |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             | 0,00       |       |
| B. nakłady inwestycyjne dotyczące realizacji projektu                          |    |           |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |       |
| B1.Koszty inżyniera kontraktu (4% od B2iB3)                                    | zł |           |                    |           |            |             |            |           | 6400,00    |             |            |           |            |             |            |           |            |             | 6400,00    |       |
| B2. Koszty robót budowlano – montażowych                                       | zł |           |                    |           |            |             |            |           | 160000,00  |             |            |           |            |             |            |           |            |             | 160000,00  |       |
| B3. Koszty prac konserwatorskich i programów konserwatorskich                  | zł |           |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             | 0,00       |       |
| B3. Koszty promocji informacji i projektu                                      | zł |           |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            | 4000,00     |            |           |            |             | 4000,00    |       |
| RAZEM                                                                          | zł | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 166400,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 4000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 170400,00  |       |

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Niepokalango Poczęcia NMP w Bruskowie Wielkim - remont kościoła w Swotowie

| Nakłady inwestycyjne                                                           |    | Jednostka | 2008 r. rok bazowy | 2009 r.   |            |             |            | 2010r.    |            |             |            | 2011r.    |            |             |            | 2012r.    |            |             |            | Razem |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-------|
|                                                                                |    |           |                    | kwartał I | kwartał II | kwartał III | kwartał IV | kwartał I | kwartał II | kwartał III | kwartał IV | kwartał I | kwartał II | kwartał III | kwartał IV | kwartał I | kwartał II | kwartał III | kwartał IV |       |
| wydatki kwalifikowane                                                          |    |           |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |       |
| A. nakłady dotyczące przygotowania projektu                                    |    |           |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |       |
| A1. Koszt opracowania studium wykonalności                                     | zł |           |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             | 0,00       |       |
| A2. Koszt dokumentacji technicznej i innych niezbędnych opracowań i materiałów | zł |           |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             | 0,00       |       |
| A4. Koszty koordynatora projektu                                               | zł |           |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             | 0,00       |       |
| B. nakłady inwestycyjne dotyczące realizacji projektu                          |    |           |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |       |
| B1.Koszty inżyniera kontraktu (4% od B2iB3)                                    | zł |           |                    |           |            |             |            | 4280,00   | 4900,00    |             |            |           |            |             |            |           |            |             | 9180,00    |       |
| B2. Koszty robót budowlano – montażowych                                       | zł |           |                    |           |            |             |            | 77000,00  | 100000,00  |             |            |           |            |             |            |           |            |             | 177000,00  |       |
| B3. Koszty prac konserwatorskich i programów konserwatorskich                  | zł |           |                    |           |            |             |            | 30000,00  | 22500,00   |             |            |           |            |             |            |           |            |             | 52500,00   |       |
| B3. Koszty promocji informacji i projektu                                      | zł |           |                    |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            | 4000,00     |            |           |            |             | 4000,00    |       |
| RAZEM                                                                          | zł | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 111280,00 | 127400,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 4000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 242680,00  |       |