

ANEKS NR 4

do Umowy z dnia 22 listopada 2004 r.
na „Zaprojektowanie i realizację modernizacji i rozbudowy
oczyszczalni ścieków w Dębnicy Kaszubskiej”.

zawarty w dniu 29 sierpnia 2005 r. w Dębnicy Kaszubskiej pomiędzy:

Gminą Dębica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 16a, 76 – 248 Dębica Kaszubska
zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy - **Grzegorza Grabowskiego**

przy kontrasygnacie

Skarbnik Gminy - **Marka Malinowskiego**

a

**Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Instalacyjno – Sanitarnym i Remontowo
Budowlanym „SKIBIŃSKI”, ul. Mickiewicza 43 , 43 – 340 Sierakowice**
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

Właściciela - **Mieczysława Skibińskiego**

Na podstawie art.144 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) i §15 ust.1 umowy Strony za obopólną zgodą
postanawiają co następuje:

§ 1

1. W związku z przyznaniem dotacji z „EkoFunduszu” i pożyczki z NFOŚiGW
w miesiącach czerwiec/lipiec 2005 r., w § 6 ust. 1 umowy wprowadza się
harmonogram, w którym urealnia się terminy realizacji robót w poz. 3.7.1..
2. W poz. 3.4.2 harmonogramu przywraca się przyjętą w ofercie i umowie kratę
mechaniczną gęstą, typu RS 10-30-3 produkcji NORDIC WATER PRODUKT AB-
MEVA, SZWECJA (zamiast zamiennej - typu OZ-A/400/4 produkcji EKO-CELKON
PUCK, Polska).
3. Uaktualniony harmonogram stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego aneksu

§ 2

Pozostałe warunki umowy i Aneksu nr 1, nr 2, i nr 3 nie ulegają zmianie.


§ 3

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze
dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:



WYKONAWCA:



Załącznik nr 1
do Umowy z dnia 22.11.2004r.
7908/2003
00 Armasu nr 2 i 3

do Umowy z dnia 22.11.2004r.

[illegible]

