

POROZUMIENIE z dnia.....

Działając na mocy:

- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591

z późniejszymi zmianami) na podstawie art. 74 w/w. Ustawy realizując zadania art.7

w zakresie: kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592) na podstawie art.12 pkt 7.

- ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009r Nr 84,poz 712),

- ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240.),

oraz w celu realizacji konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju zawarte zostaje porozumienie pomiędzy wymienionymi niżej Jednostkami Samorządu Terytorialnego Powiatu Słupskiego oraz parafiami będącymi właścicielami obiektów objętych projektem, w celu wspólnej realizacji projektu pt: **„Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn” w Powiecie Słupskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Kępice, Dębница Kaszubska, Główczyce i Słupsk i wykorzystanie ich do celów kultury, edukacji i poprawy atrakcyjności turystycznej”.**

Partnerzy projektu:

1.Gmina Kępice - reprezentowana przez:

Pana Marka Piotra Mazura – Burmistrza Kępic,

przy kontrasygnacie Skarbnika Kępic - Pani Janiny Kończak,

2. Gmina Dębница Kaszubska – reprezentowana przez

Pana Eugeniusza Dańczaka – Wójta Gminy Dębница Kaszubska,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dębница Kaszubska Pana Marka Malinowskiego,

3.Gmina Główczyce - reprezentowana przez

Pana Czesława Kosiaka– Wójta Gminy Główczyce,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Główczyce Pani Marioli Barna,

4. Gmina Słupsk – reprezentowana przez

Pana Mariusza Chmiela – Wójta Gminy Słupsk,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Słupsk – Pani Barbary Dykier,

5. Powiat Słupski – reprezentowany przez :

Pana Sławomira Ziemiałowicza – Starostę Powiatu Słupskiego,
Pana Andrzeja Burego – członka Zarządu Powiatu Słupskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Słupskiego Pani Jadwigi Janickiej

6. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bożej Różańcowej w Kępicach reprezentowana przez księdza proboszcza Jerzego Urbańskiego.

7. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Dębicy Kaszubskiej reprezentowana przez księdza proboszcza Mieczysława Patałucha,

8. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. M. B. Królowej Polski w Budowie reprezentowana przez księdza proboszcza Tadeusza Rybińskiego,

9. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Stanisława Bpa i Męczennika w Stowięcinie reprezentowana przez księdza proboszcza Piotra Sławomira Szutę,

10. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Przemienienia Pańskiego we Wrześciu reprezentowana przez księdza proboszcza Andrzeja Osowskiego.

11. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Swołowie reprezentowana przez księdza proboszcza Jana Cychowskiego.

§ 1

Cel porozumienia.

1. Celem porozumienia jest wspólna realizacja zadania inwestycyjnego w poszczególnych gminach objętych porozumieniem. Partnerzy porozumienia ustalają, że będą wspólnie przygotowywali i realizowali projekt inwestycyjny pt: **„Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn” w Powiecie Słupskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Kępice, Dębica Kaszubska, Główczyce i Słupsk i wykorzystanie ich do celów kultury, edukacji i poprawy atrakcyjności turystycznej**”. Na realizację projektu partnerzy będą ubiegali się o dotację ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej **8. „Lokalna**

infrastruktura podstawowa” i Działania 8.1.2. Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy.

2. Projekt jest spójny pod względem celów z projektem realizowanym przez jednostki powiatu człuchowskiego pt: **„Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn” w Powiecie Człuchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo i wykorzystanie ich do celów kultury, edukacji i poprawy atrakcyjności turystycznej”** i partnerzy planują komplementarne działania promocyjne, edukacyjne i kulturalne obu projektów.

§ 2

Przedmiot projektu.

1. Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie budowlanych prac remontowych oraz prac konserwatorskich w następujących zabytkowych obiektach sakralnych powiatu słupskiego znajdujących się w miejscowościach:
 - a. Odbudowę kościoła szachulcowego z Ciecholubia w Warcinie – Gmina Kępice,
 - b. w Osowie – Gmina Kępice, Kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego,
 - c. w Dębnicy Kaszubskiej – Gmina Dębica Kaszubska, Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela,
 - d. w Budowie – Gmina Dębica Kaszubska, Kościół p.w. M. B. Królowej Polski,
 - e. w Stowięcinie – Gmina Główny, Kościół p.w. św. Stanisława Bpa i Męczennika,
 - f. w Żelkowie – Gmina Główny, Kościół fil. p.w. św. Antoniego,
 - g. w Swołowie – Gmina Słupsk, Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP,
 - h. we Wrześcu – Gmina Słupsk, Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego.
2. Planowane zakresy projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w poszczególnych kościołach są następujące:

a. Zakres robót objętych projektem w Gminie Kępice:

Kościół z Ciecholubia

Roboty budowlane:

1. odbudowa całej konstrukcji szachulcowej kościoła z Ciecholubia.

Prace Konserwatorskie:

1. Konserwacja wyposażenia kościoła znajdującego się w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.

Kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Osowie:

Roboty budowlane:

1. Remont połaci dachowej i konstrukcji dachu,
2. Tynki wewnętrzne, prace malarskie,
3. Wymiana instalacji elektrycznych,
4. Elewacja

Prace Konserwatorskie:

1. Remont ławek,
2. Chrzcielnica.

b. Zakres robót objętych projektem w Gminie Dębica Kaszubska:

Kościół pw. Jana Chrzciciela w Dębicy Kaszubskiej

Roboty budowlane:

1. Remont i przebudowa prezbiterium,
2. Remont elewacji,
3. Remont dachu,
4. Remont wieży,
5. Malowanie wnętrza, i inne prace uzupełniające.

Kościół p.w. M. B. Królowej Polski w Budowie

Roboty budowlane:

1. Prace malarskie kościoła,
2. Malowanie sufitu
3. Remot posadzki

Prace Konserwatorskie:

1. Ołtarz główny,
2. Strop drewniany polichromowany.

c. Zakres robót objętych projektem w Gminie Główny.

Kościół p.w. św. Stanisława Bpa i M. w Stowięcinie

1. Remont wieży kościoła,
 - a. Naprawa dachu,

- b. Ściany, elewacja oraz mury oraz mury wieży kościoła,
- c. Naprawa fundamentów wieży,
- d. Roboty wewnętrzne
- e. Roboty przy konstrukcji drewnianej wieży kościoła.

Kościół fil. p.w. św. Antoniego w Żelkowie

Roboty budowlane:

- 1. Remont dachu i stropu.

d. Zakres robót objętych projektem w Gminie Słupsk

Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Swołowie – Gmina Słupsk

Roboty budowlane:

- 1. Naprawa tynków zewnętrznych,
- 2. Odprowadzenie wód opadowych,
- 3. Niwelacja terenu,
- 4. Tynki wewnętrzne,
- 5. Posadzka wewnątrz obiektu,
- 6. Okna wieży.

Prace Konserwatorskie:

- 1. Oczyszczenie belek stropowych, naprawa polichromii
- 2. Renowacja balustrad, konstrukcji chórów oraz drzwi bocznych do zakrystii,

Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego we Wrześcu

Roboty budowlane:

- 1. Naprawa dachu nad prezbiterium,
- 2. Naprawa wieży,
- 3. Tynki wewnętrzne,
- 4. Podsufitka stropu i nawy.

3. Całkowita planowana i uzgodniona między partnerami wartość projektu wynosi **3 997 920,04 zł** (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 4 grosze).

4. Wartość projektu będzie każdorazowo weryfikowana po rozstrzygnięciu poszczególnych postępowań przetargowych.

5. Przygotowane zakresy zostały określone przez poszczególne gminy (partnerów projektu), uzgodnione zostały z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i stanowią podstawę do przygotowania Wniosku Aplikacyjnego o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP na lata 2007-2013.
6. Partnerzy projektu zapewnią własne zasoby ludzkie, organizacyjne i techniczne, celem przygotowania wniosku aplikacyjnego a następnie właściwej rzeczowej realizacji projektu.
7. Partnerzy ustalają, że uzgodnione zakresy projektu nie będą podlegały zmianom, które miałyby wpływ na poziom dofinansowania lub wpływałyby na czas realizacji lub inne elementy ujęte we wniosku o dofinansowanie projektu. W szczególności dotyczy to elementów objętych wskaźnikami monitoringu projektu.
8. W przypadku konieczności poniesienia dodatkowych kosztów związanych z realizacją projektu Lider na podstawie faktur obciąży pozostałych partnerów proporcjonalnie do ich udziału.

§ 3

Lider Projektu.

1. Liderem Projektu (Partnerem Wiodącym) sygnatariusze porozumienia wyznaczają Gminę Kępice w imieniu, której działa Burmistrz Kępice. Gmina Kępice na mocy niniejszego porozumienia będzie beneficjentem pomocy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Partnerzy udzielają Gminie Kępice pełnomocnictwa do reprezentowania ich w wszelkich sprawach związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie, podpisaniem umowy o dofinansowanie wykonania zadania oraz jego realizacją i jej rozliczeniem.
2. Gmina Kępice będzie odpowiedzialna za przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu warunkując jego ostateczny kształt informacjami uzyskanymi od sygnatariuszy porozumienia.
3. Lider Projektu będzie na mocy niniejszego porozumienia reprezentował wszystkich partnerów w zakresie przygotowania, a następnie realizacji projektu.
4. Lider Projektu Gmina Kępice, będzie w imieniu partnerów działać, jako zamawiający w ich imieniu i na ich rzecz, i będzie prowadzić postępowania o udzielenie zamówień publicznych niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (PZP).
5. Przewiduje się przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przeprowadzenie następujących postępowań przetargowych:
 - a. na wybór Inżyniera Kontraktu,
 - b. na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych i prac konserwatorskich.

Partnerzy ustalają, że przygotowane Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia na wybór poszczególnych uczestników procesu inwestycyjnego projektu będą uzgadniane i weryfikowane przez partnerów w ciągu 7 dni od daty ich przesłania przez Lidera.

6. Partnerzy projektu postanawiają, że każdy z nich przystąpi do czynności zawarcia umowy o wykonanie elementów projektu wymienionych w punkcie 5 osobiście. Zawarte umowy na wykonanie elementów zadania wspólnego przewidywać będą wystawianie faktur częściowych za wykonanie zadania, na kwoty przypadające na każdego z partnerów, zgodnie z ustalonymi w porozumieniu zasadami współfinansowania zadania. Każdy z partnerów wypłaci wykonawcy przypadającą na niego część wynagrodzenia (proporcjonalną do wartości jego zadań realizowanych w projekcie).

7. Lider Projektu będzie zajmował się rozliczeniem kwestii finansowych projektu tzn. będzie przedkładał Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, odpowiednie dowody poniesionych wydatków, oraz będzie odpowiedzialny za przygotowanie poprawnego rozliczenia przedsięwzięcia. Partnerzy są zobowiązani do pisemnego udzielenia informacji umożliwiających przeprowadzenie procedury sprawozdawczości w terminie 3 dni roboczych przed datą sporządzenia raportu.

8. Lider Projektu będzie odpowiedzialny za przestrzeganie procedur sprawozdawczości i monitoringu oraz za opracowywanie i przekazywanie raportów do IZ RPO WP. Partnerzy są zobowiązani do pisemnego udzielenia informacji umożliwiających przeprowadzenie procedury sprawozdawczości w terminie 3 dni roboczych przed datą sporządzenia raportu.

9. Lider projektu będzie odpowiedzialny za zarządzanie środkami finansowymi i będzie odpowiedzialny za zapewnieniem płynności finansowej przedsięwzięcia ponadto będzie zajmował się kontrolą ich wydatkowania zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz z zasadami kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WP na lata 2007-2013 r.

§ 4

Okres realizacji i finansowanie projektu.

1. Harmonogram finansowy określający wartości poszczególnych części projektu partnerów został przedstawiony w **Załączniku nr 1. „Zaangażowanie finansowe partnerów”** do niniejszego porozumienia.

2. Wstępnie ustala się następujące terminy wykonywania poszczególnych elementów projektu objętych partnerstwem:

- wybór Inżyniera Kontraktu projektu – do 15.03.2010r. Okres pełnienia funkcji Inżyniera kontraktu od 20.03.2010r. do 30.11.2011r.

- wybór wykonawcy robót budowlano montażowych i prac konserwatorskich do 15.04.2010r. – okres realizacji robót 22.04.2010r. – 30.11.2011r.

3. Terminy wykonywania zadań objętych partnerstwem i przekazywania środków na ich realizację dla poszczególnych partnerów przedstawione zostały w **Załączniku nr 2. „Terminy i wartości zadań objętych partnerstwem”**

4. Wszyscy partnerzy projektu zobowiązują się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób przejrzysty, umożliwiającymi identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach projektu oraz do prowadzenia odrębnych rachunków bankowych.

Środki finansowe pochodzące z dotacji przyznanej w ramach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia przekazane zostaną w kwotach wynikających z **Załącznika nr 1** do niniejszego porozumienia na wymienione konta partnerów projektu. Refundacja tychże wydatków dokonywana będzie przez IZ RPO WP bezpośrednio poszczególnym partnerom na podstawie wniosku o płatność składanego przez partnera wiodącego (proporcjonalnie do poniesionych przez partnerów wydatków wykazanych we wniosku o płatność i udokumentowanych wystawionymi na nich fakturami).

5. Partnerzy projektu zobowiązują się do prowadzenia ewidencji zdarzeń księgowych w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację kosztów ponoszonych na realizację projektu oraz powiązanie płatności z dokonywanymi wydatkami z projektu, a także identyfikację dowodów, na podstawie których dokonano płatności.

6. Partnerzy projektu oraz Lider zobowiązują się zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości do opracowania zarządzeń w sprawie zasad związanych z tworzeniem, sprawdzaniem, zatwierdzaniem i archiwizowaniem dokumentów dotyczących projektów oraz opisem zasad ewidencji księgowej projektu. Partnerzy projektu zobowiązują się do rzetelnego dokumentowania wydatków za pomocą oryginałów rachunków, faktur i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonywanych płatności. Dokumenty powyższe będą odpowiednio oznaczone i archiwizowane przez Lidera i Partnerów projektu.

7. Partnerzy oświadczają, że środki przekazane na wyżej wymienione konta będą wykorzystane wyłącznie na cele związane z realizacją projektu i zobowiązują się do zwrotu przekazanych środków, gdyby nie zostały wykorzystane zgodnie z niniejszym porozumieniem na cele związane z realizacją projektu.

8. Partnerzy oświadczają podpisując niniejsze porozumienie, że nie ubiegają się o dofinansowanie żadnego z elementów projektu z innych źródeł pochodzących z Unii Europejskiej.

§ 5

Obowiązki partnerów.

1. Poszczególne Parafie wniosą zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy o dofinansowanie projektu, proporcjonalnie do wysokości przyznanego im dofinansowania w formie uzgodnionej i dopuszczonej przez Instytucję Zarządzającą.

2. **Gmina Kępice** - reprezentowana przez: Marka Piotra Mazura – Burmistrza Kępic, odpowiedzialna będzie poza obowiązkami wynikającymi z pełnienia roli Lidera projektu za:

- a) zabezpieczenie środków finansowych w postaci wkładu własnego na realizację projektu w wysokości 340 796,08 zł (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć zł 08/00) przez umieszczenie stosownych zapisów w uchwale budżetowej i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym,
- b) zapewnienie środków na prefinansowanie części zadania planowanej do dofinansowania w wysokości 1 931 177,78 zł (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem zł 78/00),
- c) za podpisanie do 28.02.2010 r. odpowiedniej umowy z właścicielami nieruchomości umożliwiającego realizację zadania.
- d) uzyskanie dokumentów potwierdzających znaczące poparcie społeczności lokalnych dla realizacji projektu.
- e) przedstawienie dokumentów potwierdzających zgodność projektu z zapisami lokalnego programu opieki nad zabytkami.
- f) pokrycie wszelkich kosztów niekwalifikowanych i dodatkowych związanych z realizacją swojej części projektu, które będą niezbędne do jego realizacji, w tym kosztów obsługi kredytów zaciągniętych na prefinansowanie zadania.

3. **Gmina Dębica Kaszubska** – reprezentowana przez Eugeniusza Dańczaka – wójta Gminy Dębica Kaszubska, odpowiedzialna będzie za:

- a) zabezpieczenie środków finansowych w postaci wkładu własnego na realizację projektu w wysokości 89 188,55 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem zł 55/00) przez umieszczenie stosownych zapisów w uchwale budżetowej i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym,
- b) zapewnienie środków na prefinansowanie części zadania planowanej do dofinansowania w wysokości 505 401,79 zł (słownie: pięćset pięć tysięcy czterysta jeden zł 79/00).
- c) za podpisanie do 28.02.2010 r. odpowiedniej umowy z właścicielami nieruchomości umożliwiającego realizację zadania.

- d) uzyskanie dokumentów potwierdzających znaczące poparcie społeczności lokalnych dla realizacji projektu.
- e) przedstawienie dokumentów potwierdzających zgodność projektu z zapisami lokalnego programu opieki nad zabytkami.
- f) pokrycie wszelkich kosztów niekwalifikowanych i dodatkowych związanych z realizacją swojej części projektu, które będą niezbędne do jego realizacji, w tym kosztów obsługi kredytów zaciągniętych na prefinansowanie zadania.

4. **Gmina Główny** - reprezentowana przez Czesława Kosiaka – Wójta Gminy Główny odpowiedzialna będzie za:

- a) zabezpieczenie środków finansowych w postaci wkładu własnego na realizację projektu w wysokości 97 015,12 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy piętnaście zł 12/00) przez umieszczenie stosownych zapisów w uchwale budżetowej i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym,
- b) zapewnienie środków na prefinansowanie części zadania planowanej do dofinansowania w wysokości 549 752,37 zł (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa zł 37/00).
- c) za podpisanie do 28.02.2010 r. odpowiedniej umowy z właścicielami nieruchomości umożliwiającego realizację zadania.
- d) uzyskanie dokumentów potwierdzających znaczące poparcie społeczności lokalnych dla realizacji projektu.
- e) przedstawienie dokumentów potwierdzających zgodność projektu z zapisami lokalnego programu opieki nad zabytkami.
- f) pokrycie wszelkich kosztów niekwalifikowanych i dodatkowych związanych z realizacją swojej części projektu, które będą niezbędne do jego realizacji, w tym kosztów obsługi kredytów zaciągniętych na prefinansowanie zadania.

5. **Gmina Słupsk** – reprezentowana przez Mariusza Chmiela – wójta Gminy Słupsk, odpowiedzialna będzie za:

- a) zabezpieczenie środków finansowych w postaci wkładu własnego na realizację projektu w wysokości 68 938,25 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem zł 25/00) przez umieszczenie stosownych zapisów w uchwale budżetowej i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym,
- b) zapewnienie środków na prefinansowanie części zadania planowanej do dofinansowania w wysokości 390 650,10 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt zł 10/00).

- c) za podpisanie do 28.02.2010 r odpowiedniej umowy z właścicielami nieruchomości umożliwiającego realizację zadania.
- d) uzyskanie dokumentów potwierdzających znaczące poparcie społeczności lokalnych dla realizacji projektu.
- e) przedstawienie dokumentów potwierdzających zgodność projektu z zapisami lokalnego programu opieki nad zabytkami.
- f) pokrycie wszelkich kosztów niekwalifikowanych i dodatkowych związanych z realizacją swojej części projektu, które będą niezbędne do jego realizacji, w tym kosztów obsługi kredytów zaciągniętych na prefinansowanie zadania.

6. Powiat Słupski w Słupsku– reprezentowany przez :

Sławomira Ziemianowicza – Starostę Powiatu Słupskiego i Andrzeja Burego – Wicestarostę Powiatu Słupskiego udzielił dotacji Gminie Kępice na prace przygotowawcze związane z realizacją projektu w wysokości 25 000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy zł).

7. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bożej Różańcowej w Kępicach reprezentowana przez ks. Jerzego Urbańskiego:

- a) powierzy Gminie Kępice obowiązki Inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji w Kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Osowie.
- b) Utworzy konto bankowe w terminie do 28.02.2010 r. przeznaczone wyłącznie na cele realizacji projektu.
- c) udostępni kościół zwiedzającym grupom zorganizowanym i turystom indywidualnym w sposób umożliwiający zachowanie celów i trwałości projektu.
- d) podpisze z Gminą Kępice umowę o której mowa w § 5 ust 2. pkt c.
- e) wystąpi do Gminy Kępice nie później niż do 28.02.2010 r z wnioskiem o udzielenie stosownej dotacji zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.). Środki z tej dotacji staną się wkładem własnym Parafii jaki należy wnieść w celu prawidłowej realizacji projektu.
- f) W związku z prefinansowaniem i dotowaniem zadania przez Gminę Kępice, Parafia udzieli gminie pełnomocnictwa do dysponowania kontem wymienionym w punkcie b).
- g) odpowiedzialna będzie za pokrycie wszelkich kosztów niekwalifikowanych i dodatkowych związanych z realizacją swojej części projektu, które będą niezbędne do jego realizacji, w tym kosztów obsługi kredytów zaciągniętych na prefinansowanie zadania.

8. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Dębnicy Kaszubskiej reprezentowana przez ks. Mieczysława Patałucha,

- a) powierzy Gminie Dębica Kaszubska obowiązki Inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji w Kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Dębicy Kaszubskiej,
- b) Utworzy konto bankowe w terminie do 28.02.2010 r. przeznaczone wyłącznie na cele realizacji projektu.
- c) udostępni kościół zwiedzającym grupom zorganizowanym i turystom indywidualnym w sposób umożliwiający zachowanie celów i trwałości projektu.
- d) podpisze z Gminą Dębica Kaszubska umowę o której mowa w §5 ust 3. pkt c.
- e) wystąpi do Gminy Dębica Kaszubska nie później niż do 28.02.2010 r z wnioskiem o udzielenie stosownej dotacji zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.). Środki z tej dotacji staną się wkładem własnym Parafii jaki należy wnieść w celu prawidłowej realizacji projektu
- f) W związku z prefinansowaniem i dotowaniem zadania przez Gminę Dębica Kaszubska, Parafia udzieli gminie pełnomocnictwa do dysponowania kontem wymienionym w punkcie b).
- g) odpowiedzialna będzie za pokrycie wszelkich kosztów niekwalifikowanych i dodatkowych związanych z realizacją swojej części projektu, które będą niezbędne do jego realizacji, w tym kosztów obsługi kredytów zaciągniętych na prefinansowanie zadania.

9. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. M. B. Królowej Polski w Budowie reprezentowana przez ks. Tadeusza Rybińskiego,

- a) powierzy Gminie Dębica Kaszubska obowiązki Inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji w Kościele p.w. św. M. B. Królowej Polski w Budowie
- b) Utworzy konto bankowe w terminie do 28.02.2010 r. przeznaczone wyłącznie na cele realizacji projektu.
- c) udostępni kościół zwiedzającym grupom zorganizowanym i turystom indywidualnym w sposób umożliwiający zachowanie celów i trwałości projektu.
- d) podpisze z Gminą Dębica Kaszubska umowę o której mowa w § 5 ust 3. pkt c.
- e) wystąpi do Gminy Dębica Kaszubska nie później niż do 28.02.2010r z wnioskiem o udzielenie stosownej dotacji zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.). Środki z tej dotacji staną się wkładem własnym Parafii jaki należy wnieść w celu prawidłowej realizacji projektu

- f) W związku z prefinansowaniem i dotowaniem zadania przez Gminę Dębica Kaszubska, Parafia udzieli gminie pełnomocnictwa do dysponowania kontem wymienionym w punkcie b).
- g) odpowiedzialna będzie za pokrycie wszelkich kosztów niekwalifikowanych i dodatkowych związanych z realizacją swojej części projektu, które będą niezbędne do jego realizacji, w tym kosztów obsługi kredytów zaciągniętych na prefinansowanie zadania.

10. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Stanisława Bpa i Męczennika w Stowięcinie reprezentowana przez ks. Piotra Sławomira Szutę,

- a) powierzy Gminie Głównicyce obowiązki Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji w Kościele p.w. św. Stanisława Bpa i Męczennika w Stowięcinie,
- b) Utworzy konto bankowe w terminie do 28.02.2010r. przeznaczone wyłącznie na cele realizacji projektu.
- c) udostępni kościół zwiedzającym grupom zorganizowanym i turystom indywidualnym w sposób umożliwiający zachowanie celów i trwałości projektu.
- d) podpisze z Gminą Głównicyce umowę o której mowa w § 5 ust 4. pkt c
- e) wystąpi do Gminy Głównicyce nie później niż do 28.02.2010r z wnioskiem o udzielenie stosownej dotacji zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.). Środki z tej dotacji staną się wkładem własnym Parafii jaki należy wnieść w celu prawidłowej realizacji projektu.
- f) W związku z prefinansowaniem i dotowaniem zadania przez Gminę Głównicyce, Parafia udzieli gminie pełnomocnictwa do dysponowania kontem wymienionym w punkcie b).
- g) odpowiedzialna będzie za pokrycie wszelkich kosztów niekwalifikowanych i dodatkowych związanych z realizacją swojej części projektu, które będą niezbędne do jego realizacji, w tym kosztów obsługi kredytów zaciągniętych na prefinansowanie zadania.

11. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Przemienienia Pańskiego we Wrześciu reprezentowana przez ks. Andrzeja Osowskiego.

- a) powierzy Gminie Głównicyce obowiązki Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji w Kościele fil. p.w. św. Antoniego w Żelkowie,
- b) Utworzy konto bankowe w terminie do 28.02.2010r. przeznaczone wyłącznie na cele realizacji projektu.
- c) udostępni kościół zwiedzającym grupom zorganizowanym i turystom indywidualnym w sposób umożliwiający zachowanie celów i trwałości projektu.
- d) podpisze z Gminą Głównicyce umowę o której mowa w § 5 ust 4. pkt c.

e) wystąpi do Gminy Główny nie później niż do 28.02.2010r z wnioskiem o udzielenie stosownej dotacji zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.). Środki z tej dotacji staną się wkładem własnym Parafii jaki należy wnieść w celu prawidłowej realizacji projektu

f) W związku z prefinansowaniem i dotowaniem zadania przez Gminę Główny, Parafia udzieli gminie pełnomocnictwa do dysponowania kontem wymienionym w punkcie b).

g) odpowiedzialna będzie za pokrycie wszelkich kosztów niekwalifikowanych i dodatkowych związanych z realizacją swojej części projektu, które będą niezbędne do jego realizacji, w tym kosztów obsługi kredytów zaciągniętych na prefinansowanie zadania.

12. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Przemienienia Pańskiego we Wrześcu reprezentowana przez ks. Andrzeja Osowskiego.

a) powierzy Gminie Słupsk obowiązki Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji w Kościele p.w. Przemienienia Pańskiego we Wrześcu,

b) Utworzy konto bankowe w terminie do 28.02.2010r. przeznaczone wyłącznie na cele realizacji projektu.

c) udostępni kościół zwiedzającym grupom zorganizowanym i turystom indywidualnym w sposób umożliwiający zachowanie celów i trwałości projektu.

d) podpisze z Gminą Słupsk umowę o której mowa w § 5 ust 5. pkt c.

e) wystąpi do Gminy Słupsk nie później niż do 28.02.2010r z wnioskiem o udzielenie stosownej dotacji zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.). Środki z tej dotacji staną się wkładem własnym Parafii jaki należy wnieść w celu prawidłowej realizacji projektu.

f) W związku z prefinansowaniem i dotowaniem zadania przez Gminę Słupsk, Parafia udzieli gminie pełnomocnictwa do dysponowania kontem wymienionym w punkcie b).

g) odpowiedzialna będzie za pokrycie wszelkich kosztów niekwalifikowanych i dodatkowych związanych z realizacją swojej części projektu, które będą niezbędne do jego realizacji, w tym kosztów obsługi kredytów zaciągniętych na prefinansowanie zadania.

13. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Swołowie reprezentowana przez ks. Jana Cychowskiego.

a) powierzy Gminie Słupsk obowiązki Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji w Kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Swołowie,

- b) Utworzy konto bankowe w terminie do 28.02.2010r. przeznaczone wyłącznie na cele realizacji projektu.
- c) udostępni kościół zwiedzającym grupom zorganizowanym i turystom indywidualnym w sposób umożliwiający zachowanie celów i trwałości projektu.
- d) podpisze z Gminą Słupsk umowę o której mowa w § 5 ust 5. pkt c.
- e) wystąpi do Gminy Słupsk nie później niż do 28.02.2010r z wnioskiem o udzielenie stosownej dotacji zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.). Środki z tej dotacji staną się wkładem własnym Parafii jaki należy wnieść w celu prawidłowej realizacji projektu
- f) W związku z prefinansowaniem i dotowaniem zadania przez Gminę Słupsk Parafia udzieli gminie pełnomocnictwa do dysponowania kontem wymienionym w punkcie b).
- g) odpowiedzialna będzie za pokrycie wszelkich kosztów niekwalifikowanych i dodatkowych związanych z realizacją swojej części projektu, które będą niezbędne do jego realizacji, w tym kosztów obsługi kredytów zaciągniętych na prefinansowanie zadania.

14. Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu z Instytucją Pośredniczącą Gminy będące partnerami projektu przedstawią Liderowi promesę finansową lub inny dokument potwierdzający zdolność finansową partnera do realizacji projektu na kwotę zapewniającą właściwą i zgodną z harmonogramem realizację projektu, oraz uchwałę Rady Gminy wyrażającą zgodę na zawarcie porozumienia.

15. Partnerzy opracują wspólny ramowy program wykorzystania obiektów objętych projektem do celów kultury i rozwoju turystyki w regionie na okres minimum 5 lat od zakończenia realizacji projektu. Środki na realizację programu partnerzy zapewnią w swoich budżetach.

§ 6

Promocja projektu.

1. Ustala się, że do dnia partnerzy projektu opracują wspólny plan promocji zadania, który będzie zgodny z Załącznikiem nr 12 do przewodnika beneficjenta RPO WP 2007 –2013, „Wytyczne dotyczące promocji projektów UE dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013”.

2. Wybór wykonawców promocji zostanie dokonany zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (PZP).

§ 7

Własność produktów.

1. W wyniku realizacji zadania własność obiektów ruchomych i nieruchomości nie ulegnie zmianie.
2. Partnerzy projektu zobowiązują się do zachowaniu celów projektu zgodnych z wnioskiem o dofinansowanie w ciągu 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu oraz zobowiązują się do zachowania trwałości projektu jako nie poddanie projektu „znaczącej modyfikacji” w rozumieniu art. 57 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

§ 8

Odpowiedzialność partnerów wobec partnerów i osób trzecich.

1. Każdy z partnerów ponosił będzie odpowiedzialność wobec osób trzecich za ich działania określone w § 2 lub za zaniechania wynikające z realizowanej na ich terenie części projektu.
2. Wszelkie spory dotyczące realizacji projektu rozstrzygał będzie sąd właściwy dla danego partnera Projektu.
3. Jeżeli z winy jednego partnera nastąpi rozwiązanie umowy z Instytucją Zarządzającą to partner ten poniesie koszty związane z realizacją projektu oraz wypłaci pozostałym partnerom odszkodowanie w wysokości utraconego dofinansowania.

§ 9

Kwalifikowalność wydatków.

1. Strony porozumienia ustalają, że będą stosowali zasady kwalifikowalności wydatków w planowanym projekcie zgodnie z :
 - Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające ogólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999;
 - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999;
 - Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

- Krajowymi wytycznymi dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007 – 2013.

- Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, stanowiącym Załącznik nr 4 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013, Wersja z dnia 19.08.2008 r.

§ 10

Postanowienia końcowe.

1. Strony ustalają, że po zakończeniu realizacji projektu pt: ***„Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn” w Powiecie Słupskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Kępice, Dębica Kaszubska, Główny i Słupsk i wykorzystanie ich do celów kultury, edukacji i poprawy atrakcyjności turystycznej*** i przyjęciu przez Instytucję Pośredniczącą ostatecznego wniosku o płatność Lider Projektu dokona końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego. Na jego podstawie zostanie określona ostateczna partycypacja partnerów projektu w kosztach zadania.
2. Strony porozumienia przyjmują, jako planowany termin zakończenia robót budowlanych 30.11.2011 roku a termin rozliczenia dofinansowania do 31.12.2011r.
3. Odstąpienie od porozumienia przez któregokolwiek z partnerów nie stanowi podstawy do roszczeń o zwrot wpłaconych na mocy porozumienia środków finansowych.
4. Odstąpienie od porozumienia może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności w sytuacji istnienia zagrożenia równowagi finansowej partnera i wymaga oświadczenia złożonego wszystkim pozostałym partnerom w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Integralną częścią porozumienia są **Załącznik nr 1. „Zaangażowanie finansowe partnerów” i Załącznik nr 2. „Terminy i wartości zadań objętych partnerstwem”.**
6. Spory mogące powstać w trakcie realizacji porozumienia rozstrzyga Sąd właściwy dla Lidera Projektu.
7. Zmiana postanowień porozumienia lub wprowadzenie nowych postanowień wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, wprowadzonej w drodze aneksu zatwierdzonego przez wszystkich uczestników porozumienia.
8. Porozumienie zawarto w 13 egzemplarzach 3 dla Lidera projektu oraz po 1 dla każdej ze stron porozumienia.
9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Podpisy:

1. za Gminę Kępice

.....

2. za Gminę Dębica Kaszubska

.....

3. za Gminę Główny

.....

4. za Gminę Słupsk

.....

5. za Powiat Słupski

.....

6.za Parafię Rzymsko-Katolicką p.w. Matki Bożej Różańcowej w Kępicach

.....

7. za Parafię Rzymsko-Katolicką p.w. św. Jana Chrzciciela w Dębicy Kaszubskiej

.....

8. za Parafię Rzymsko-Katolicką p.w. M. B. Królowej Polski w Budowie

.....

9. za Parafię Rzymsko-Katolicką p.w. św. Stanisława Bpa i Męczennika w Stowięcinie

.....

10.za Parafię Rzymsko-Katolicką p.w. Przemienienia Pańskiego we Wrześciu

.....

11. za Parafię Rzymsko-Katolicką p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Swołowie

.....

Zaangażowanie finansowe partnerów.

Załącznik Nr 1
do załącznika
do uchwały XLI/279/2010 RG Dębica Kasz.
z dnia 25.02.2010 r.

	1	2	3=1+2	4	5=3+4	6	7=5+6	8(1/5)	9(2/5)	10(3/5)	11(7+ 7)
	Kwota EFRR dla właściwej części przedsięwzięcia	Kwota dofinansowania z budżetu państwa	Łączna kwota dofinansowania	Kwota wkładu własnego	Całkowite wydatki kwalifikowane	Kwota wydatków niekwalifikowanych	Wartość przedsięwzięcia	% dofinansowania z EFRR	% dofinansowania z budżetu państwa	% łącznej kwoty dofinansowania	% całości projektu
Gmina Kępice	1 931 177,78 zł	- zł	1 931 177,78 zł	340 796,08 zł	2 271 973,86 zł		2 271 973,86 zł	85%	0%	85%	56,83%
Gmina Dębica Kaszubska	505 401,79 zł	- zł	505 401,79 zł	89 188,55 zł	594 590,34 zł		594 590,34 zł	85%	0%	85%	14,87%
Gmina Główny	549 752,37 zł	- zł	549 752,37 zł	97 015,12 zł	646 767,49 zł		646 767,49 zł	85%	0%	85%	16,18%
Gmina Słupsk	390 650,10 zł	- zł	390 650,10 zł	68 938,25 zł	459 588,35 zł		459 588,35 zł	85%	0%	85%	11,50%
Powiat Słupski	21 250,00 zł	- zł	21 250,00 zł	3 750,00 zł	25 000,00 zł		25 000,00 zł	0%	0%	0%	0,63%
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bożej Różańcowej w Kępicach		- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	0%	0%	0%	0,00%
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Dębicy Kaszubskiej		- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	0%	0%	0%	0,00%
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. M. B. Królowej Polski w Budowie		- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	0%	0%	0%	0,00%
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Stanisława Bpa i Męczennika w Stowięcinie		- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	0%	0%	0%	0,00%
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Przemienienia Pańskiego we Wrześcu		- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	0%	0%	0%	0,00%
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Swolowie		- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	0%	0%	0%	0,00%
Razem	3 398 232,04 zł	- zł	3 398 232,04 zł	599 688,01 zł	3 997 920,04 zł	- zł	3 997 920,04 zł				100,00%

Terminy i wartości zadań objętych partnerstwem

Załącznik nr 2

Gmina Kępice

Nakłady inwestycyjne	Jednostka	2008 r. rok bazowy	2009 r.				2010r.			
			kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV	kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV
wydatki kwalifikowane										
A. nakłady dotyczące przygotowania projektu										
A1. Koszt opracowania studium wykonalności	zł			15603,80						
A2. Koszt dokumentacji technicznej i innych niezbędnych opracowań i materiałów	zł	42 340,00	64,50							
A4. Koszty koordynatora projektu	zł	2084,06								
B. nakłady inwestycyjne dotyczące realizacji projektu										
B1.Koszty inżyniera kontraktu (4% od B2iB3)	zł					0,00	0,00	25 600,00	12 000,00	10 090,68
B2. Koszty robót budowlano – montażowych	zł					0,00	0,00	565 000,00	250 000,00	202 266,87
B3. Koszty prac konserwatorskich i programów konserwatorskich	zł					0,00	0,00	75 000,00	50 000,00	50 000,00
B3. Koszty promocji informacji i projektu	zł									
RAZEM	zł	44424,06	64,50	15603,80	0,00	0,00	0,00	665600,00	312000,00	262357,55

Gmina Dębica Kaszubska

Gmina Dębica-Raszewska										
Nakłady inwestycyjne	Jednostka	2008 r. rok bazowy	2009 r.				2010r.			
			kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV	kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV
wydatki kwalifikowane										
A. nakłady dotyczące przygotowania projektu										
A1. Koszt opracowania studium wykonalności	zł			3660,00						
A2. Koszt dokumentacji technicznej i innych niezbędnych opracowań i materiałów	zł			14640,00						
A4. Koszty koordynatora projektu	zł	488,82								
B. nakłady inwestycyjne dotyczące realizacji projektu										
B1.Koszty inżyniera kontraktu (4% od B2iB3)	zł						0,00	10000,00	6000,00	5838,52
B2. Koszty robót budowlano – montażowych	zł						0,00	250000,00	150000,00	145963,00
B3. Koszty prac konserwatorskich i programów konserwatorskich	zł									
B3. Koszty promocji informacji i projektu	zł									
RAZEM	zł	488,82	0,00	18300,00	0,00	0,00	0,00	260000,00	156000,00	151801,52

Terminy i wartości zadań objętych partnerstwem

Załącznik nr 2

Gmina Główny

Nakłady inwestycyjne	Jednostka	2008 r. rok bazowy	2009 r.				2010r.			
			kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV	kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV
wydatki kwalifikowane										
A. nakłady dotyczące przygotowania projektu										
A1. Koszt opracowania studium wykonalności	zł			3571,55						
A2. Koszt dokumentacji technicznej i innych niezbędnych opracowań i materiałów	zł	12004,80								
A4. Koszty koordynatora projektu	zł	477,02								
B. nakłady inwestycyjne dotyczące realizacji projektu										
B1.Koszty inżyniera kontraktu (4% od B2iB3)	zł						0,00	12000,00	8000,00	3950,54
B2. Koszty robót budowlano – montażowych	zł						0,00	300000,00	200000,00	98763,58
B3. Koszty prac konserwatorskich i programów konserwatorskich	zł									
B3. Koszty promocji informacji i projektu	zł									
RAZEM	zł	12481,82	0,00	3571,55	0,00	0,00	0,00	312000,00	208000,00	102714,12

Gmina Słupsk

Nakłady inwestycyjne	Jednostka	2008 r. rok bazowy	2009 r.				2010r.			
			kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV	kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV
wydatki kwalifikowane										
A. nakłady dotyczące przygotowania projektu										
A1. Koszt opracowania studium wykonalności	zł			7664,65						
A2. Koszt dokumentacji technicznej i innych niezbędnych opracowań i materiałów	zł			37820,00						
A4. Koszty koordynatora projektu	zł	1023,70								
B. nakłady inwestycyjne dotyczące realizacji projektu										
B1.Koszty inżyniera kontraktu (4% od B2iB3)	zł						0,00	9200,00	6380,00	
B2. Koszty robót budowlano – montażowych	zł						0,00	200000,00	137000,00	
B3. Koszty prac konserwatorskich i programów konserwatorskich	zł							30000,00	22500,00	
B3. Koszty promocji informacji i projektu	zł									
RAZEM	zł	1023,70	0,00	45484,65	0,00	0,00	0,00	239200,00	165880,00	0,00

Terminy i wartości zadań objętych partnerstwem

Załącznik nr 2

Powiat Słupski

Nakłady inwestycyjne	Jednostka	2008 r. rok bazowy	2009 r.				2010r.			
			kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV	kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV
wydatki kwalifikowane										
A. nakłady dotyczące przygotowania projektu										
A1. Koszt opracowania studium wykonalności	zł	0,00								
A2. Koszt dokumentacji technicznej i innych niezbędnych opracowań i materiałów	zł	15000,00								
A4. Koszty koordynatora projektu	zł	5500,00								
B. nakłady inwestycyjne dotyczące realizacji projektu										
B1.Koszty inżyniera kontraktu (4% od B2iB3)	zł									
B2. Koszty robót budowlano – montażowych	zł									
B3. Koszty prac konserwatorskich i programów konserwatorskich	zł									
B3. Koszty promocji informacji i projektu	zł					4500,00				
RAZEM	zł	20500,00	0,00	0,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Terminy i wartości zadań objętych partnerstwem

Załącznik nr 2

Gmina Kępice

Nakłady inwestycyjne	Jednostka	2011r.				2012r.				Razem
		kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV	kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV	
A1. Koszt opracowania studium wykonalności	zł									15603,80
A2. Koszt dokumentacji technicznej i innych niezbędnych opracowań i materiałów	zł									42404,50
A4. Koszty koordynatora projektu	zł									2084,06
B1.Koszty inżyniera kontraktu (4% od B2iB3)	zł	9 000,00	9 000,00	9 000,00	10 227,84					84 918,52
B2. Koszty robót budowlano – montażowych	zł	200 000,00	200 000,00	200 000,00	230 696,11					1 847 962,98
B3. Koszty prac konserwatorskich i programów konserwatorskich	zł	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00					275 000,00
B3. Koszty promocji informacji i projektu	zł				4 000,00					4 000,00
RAZEM	zł	234000,00	234000,00	234000,00	269923,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2271973,86

Gmina Dębica Kaszubska

Nakłady inwestycyjne	Jednostka	2011r.				2012r.				Razem
		kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV	kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV	
A1. Koszt opracowania studium wykonalności	zł									3660,00
A2. Koszt dokumentacji technicznej i innych niezbędnych opracowań i materiałów	zł									14640,00
A4. Koszty koordynatora projektu	zł									488,82
B1.Koszty inżyniera kontraktu (4% od B2iB3)	zł									21838,52
B2. Koszty robót budowlano – montażowych	zł									545963,00
B3. Koszty prac konserwatorskich i programów konserwatorskich	zł									0,00
B3. Koszty promocji informacji i projektu	zł				8000,00					8000,00
RAZEM	zł	0,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594590,34

Terminy i wartości zadań objętych partnerstwem

Załącznik nr 2

Gmina Główny

Nakłady inwestycyjne	Jednostka	2011r.				2012r.				Razem
		kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV	kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV	
A1. Koszt opracowania studium wykonalności	zł									3571,55
A2. Koszt dokumentacji technicznej i innych niezbędnych opracowań i materiałów	zł									12004,80
A4. Koszty koordynatora projektu	zł									477,02
B1.Koszty inżyniera kontraktu (4% od B2iB3)	zł									23950,54
B2. Koszty robót budowlano – montażowych	zł									598763,58
B3. Koszty prac konserwatorskich i programów konserwatorskich	zł									0,00
B3. Koszty promocji informacji i projektu	zł				8000,00					8000,00
RAZEM	zł	0,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646767,49

Gmina Słupsk

Nakłady inwestycyjne	Jednostka	2011r.				2012r.				Razem
		kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV	kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV	
A1. Koszt opracowania studium wykonalności	zł									7664,65
A2. Koszt dokumentacji technicznej i innych niezbędnych opracowań i materiałów	zł									37820,00
A4. Koszty koordynatora projektu	zł									1023,70
B1.Koszty inżyniera kontraktu (4% od B2iB3)	zł									15580,00
B2. Koszty robót budowlano – montażowych	zł									337000,00
B3. Koszty prac konserwatorskich i programów konserwatorskich	zł									52500,00
B3. Koszty promocji informacji i projektu	zł				8000,00					8000,00
RAZEM	zł	0,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459588,35

Terminy i wartości zadań objętych partnerstwem

Załącznik nr 2

Powiat Słupski

Nakłady inwestycyjne	Jednostka	2011r.				2012r.				Razem
		kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV	kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV	
A1. Koszt opracowania studium wykonalności	zł									
A2. Koszt dokumentacji technicznej i innych niezbędnych opracowań i materiałów	zł									15000,00
A4. Koszty koordynatora projektu	zł									5500,00
B1.Koszty inżyniera kontraktu (4% od B2iB3)	zł									0,00
B2. Koszty robót budowlano – montażowych	zł									0,00
B3. Koszty prac konserwatorskich i programów konserwatorskich	zł									0,00
B3. Koszty promocji informacji i projektu	zł									4500,00
RAZEM	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00