

ANEKS NR 2

do Umowy z dnia 22 listopada 2004 r.
*„Zaprojektowanie i realizacja modernizacji i rozbudowy
oczyszczalni ścieków w Dębnicy Kaszubskiej”.*

zawarty w dniu 10 marca 2005 r. w Dębnicy Kaszubskiej pomiędzy:

Gminą Dębica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 16 „a”, 76 – 248 Dębica Kaszubska
zwana dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy	- Grzegorza Grabowskiego
przy kontrasygnacie	
Skarbnik Gminy	- Marka Malinowskiego

a

Konsorcium w składzie:

- **Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Instalacyjno – Sanitarnym i Remontowo Budowlanym „SKIBIŃSKI”, ul. Mickiewicza 43, 43 – 340 Sierakowice**
- **Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych „EKOMETRIA” Sp. z o.o., ul. Elbląska 66 Gdańsk**

zwane dalej „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez Lidera Konsorcjum tj.: **Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Instalacyjno – Sanitarnym i Remontowo Budowlanym „SKIBIŃSKI”, ul. Mickiewicza 43, 43 – 340 Sierakowice**, w imieniu którego działa

pan Mieczysław Skibiński - Właściciel

Na podstawie art.144 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami) i §15 ust.1 umowy Strony za obopólną zgodą postanawiają, co następuje:

§ 1

W związku z procedurami związanymi z opracowywaniem wniosku o dofinansowanie inwestycji do „EkoFunduszu” i NFOŚiGW, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy z dnia 22 listopada 2004 r., w harmonogramie rzeczowo – finansowym, o którym mowa w § 6 ust.1 umowy zmienia się kraj pochodzenia urządzeń.

Przyjęte w ofercie i umowie urządzenia z Niemiec zostają zastąpione urządzeniami z Francji w pozycjach: 3.2.2, 3.7.2, 3.7.4, 3.7.6, 3.7.8, 3.7.14 harmonogramu.

§ 2

Zmienia się treść § 6 ust. 5) w/w umowy, który otrzymuje brzmienie:

„Płatność należności nastąpi do 30 dni, licząc od dnia złożenia faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru”.

§3

W związku z postanowieniami § 1 niniejszego Aneksu wprowadza się uaktualniony „Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedsięwzięcia: **„Zaprojektowanie i realizacja modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Dębnicy Kaszubskiej”**.

§ 4

Pozostałe warunki umowy i Aneksu nr 1 nie ulegają zmianie.

§ 5

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:



WYKONAWCA:
WŁAŚCICIEL


Mieczysław Skibiński

PRZEDSIĘWZIENIE WYKONANE
zgodnie z umową o dzieło
"SŁUBICEK"
83-340 Sterekowice, ul. A. Mickiewicza 43
NIP 589-002-00-55 (KRS 0000434814 AR 000021)

