

ANEKS NR 3

do umowy z dnia 22 listopada 2004 r.
na „Zaprojektowanie i realizację modernizacji i rozbudowy
oczyszczalni ścieków w Dębnicy Kaszubskiej”.

zawarty w dniu 11 sierpnia 2005 r. w Dębnicy Kaszubskiej pomiędzy:

Gminą Dębica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 16 „a”, 76 – 248 Dębica Kaszubska
zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy - **Grzegorza Grabowskiego**

przy kontrasygnacie

Skarbnik Gminy - **Marka Malinowskiego**

a

Konsorcium w składzie:

- **Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Instalacyjno – Sanitarnym i Remontowo
Budowlanym „SKIBIŃSKI”, ul. Mickiewicza 43, 43 – 340 Sierakowice**

- **Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych „EKOMETRIA” Sp. z o.o., ul. Elbląska
66 Gdańsk**

zwane dalej „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez Lidera Konsorcjum tj.: **Przedsiębiorstwem Wielobranżowym
Instalacyjno – Sanitarnym i Remontowo Budowlanym „SKIBIŃSKI”, ul. Mickiewicza
43, 43 – 340 Sierakowice**, w imieniu którego działa

pan Mieczysław Skibiński - Właściciel

Na podstawie art.144 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (*Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami*) i §15 ust.1 umowy Strony za
obopólną zgodą postanawiają, co następuje:

§ 1

1. W związku z przyznaniem dotacji z „EkoFunduszu” i pożyczki NFOŚiGW w miesiącach czerwiec/lipiec 2005 r., w § 6 ust. 1 umowy wprowadza się harmonogram którym urealnia się terminy realizacji robót oraz parametry urządzeń ujętych w punktach 3.4.2, 3.5, 3.5.4, 3.6.1, 3.6.2, 3.7.2, 3.7.4, 3.7.6, 3.8, 3.8.2, 3.8.4, 3.10, 3.10.2, 3.11, 3.11.1, 3.12, 3.15, 5.1, 5.2, 5.4 i 5.6.2 harmonogramu
2. Przyjętą w ofercie i umowie kratę mechaniczną gęstą, typu RS 10-30-3 produkcji NORNIC WATER PRODUKT AB-MEVA, SZWECJA zmienia się na automatyczną kratkę schodkową typu OZ-A/400/4 produkcji EKO-CELKON PUCK, Polska
3. Uaktualniony harmonogram stanowi załącznik do niniejszego aneksu

§ 2

Pozostałe warunki umowy i Aneksu nr 1 i nr 2 nie ulegają zmianie.

§ 3

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

dla zadania pn. "Zaprojektowanie i realizacja modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Dębnicy Kaszubskiej"

Zadanie pn. "Zaprojektowanie i realizacja modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Dębnicy Kaszubskiej"

do umowy z dnia 22/11/2004 r.

Lp.		Nazwa		Jm.		Ilość		Wartość netto		VAT		Wartość brutto		Rok 2005 - brutto												Razem rok 2005		Rok 2006 - brutto												Razem rok 2006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

