

ANEKS NR 5

do Umowy z dnia 22 listopada 2004 r.
na *"Zaprojektowanie i realizację modernizacji i rozbudowy
oczyszczalni ścieków w Dębnicy Kaszubskiej"*.

zawarty w dniu 26 września 2005 r. w Dębnicy Kaszubskiej pomiędzy:

Gminą Dębica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 16a, 76 – 248 Dębica Kaszubska
zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez:

Wójta Gminy - Grzegorza Grabowskiego

przy kontrasygnacie

Skarbnik Gminy - Marka Malinowskiego

a

**Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Instalacyjno – Sanitarnym i Remontowo Budowlanym
"SKIBIŃSKI", ul. Mickiewicza 43, 43 – 340 Sierakowice**
zwanym dalej "Wykonawcą", reprezentowanym przez:

Właściciela - Mieczysława Skibińskiego

Na podstawie art.144 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) i §15 ust.1 umowy Strony za obopólną zgodą postanawiają co następuje:

§ 1

1. W związku z przyznaniem dotacji przez Fundację EkoFundusz na podstawie § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. 97 poz. 970 z dnia 27-04-2004 r.) zmienia się w § 5 ust. 1 umowy wynagrodzenie brutto z kwoty 5.328.600,00 zł na 5.130.150,00 zł słownie: pięć milionów sto trzydzieści tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100.
2. W związku z przyznaniem pożyczki z NFOŚiGW, w § 6 ust. 1 umowy wprowadza się harmonogram, w którym urealnia się terminy realizacji robót finansowanych z pożyczki z NFOŚiGW w poz. 3.9.1, 3.9.2, 3.18, 3.21.1, 3.24, 5.
3. W poz. 3.7.2, 3.7.4, 3.7.6 harmonogramu zmienia się symbol mieszadeł Anamix UMC na tożsamy lecz UMG (pomyłka literowa).

Uaktualniony harmonogram stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego aneksu.

§ 2


Pozostałe warunki umowy i Aneksu nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 nie ulegają zmianie.

§ 3

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

DĘBNICA KASZUBSKA

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
Instalacyjno-Sanitarnie i Remontowo-Budowlane
"SKIBIŃSKI"

Zakresowa Nr 1
06026899

22/11/2004

do Umowy z dnia 22/11/2004r.

[illegible]

